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Kaikissa asunto-osakeyhtiöissä on otettava kantaa putkisaneeraukseen. Saneeraus 
tulee eteen jossakin rakennuksen elinkaaren vaiheessa. Keskeisessä asemassa hank-
keen valmistelussa ovat hallitus ja isännöitsijä. Tulevina vuosina saneerausten lu-
kumäärä kasvaa valtavasti. Samoin kustannukset ovat nousussa. Hankkeesta on saa-
tava paras mahdollinen hyöty. Putkisaneeraushankkeeseen tulisi valmistautua huo-
lellisesti. Taloyhtiön hallinto ja talous on käytävä läpi. Koko yhtiö ja yhtiön osak-
keenomistajat on valmisteltava putkisaneerauksen päätöksentekoon ja hankkeen to-
teuttamiseen. Ennen hankkeeseen ryhtymistä, jopa ennen hankesuunnittelun tilaa-
mista, on varmistettava yhtiön tahtotila.  
 
Työn tarkoituksena on antaa taloyhtiöiden hallituksille ja isännöitsijöille valmiuksia 
putkisaneeraushankkeen valmisteluun niin, että kokonaisuus on hallittavissa ja 
hankkeen valmistelussa olisi mahdollista ottaa huomioon kaikki tarvittavat seikat. 
Putkisaneeraus ei ole pelkästään tekninen toimenpide. Taloyhtiön hallinnolla ja ta-
loudella on merkittävä rooli hankkeen onnistumisessa. Monissa toteutetuissa put-
kisaneerauksissa on hanke toteutettu perinteisellä tavalla. On tyydytty korjaamaan 
elinkaaren päässä olevat putkijärjestelmät, mutta ei ole otettu huomioon mahdolli-
suuksia rakennuksen toiminnalliseen parantamiseen. Kellari- ja ullakkotilojen tule-
va hyödyntäminen on jopa estetty tai tehty erittäin hankalaksi. Kustannusten nousun 
pelossa on jätetty toteuttamatta lukuisia saneeraus-toimenpiteitä, jotka olisi ollut pe-
rusteltua yhdistää putkisaneeraukseen.  
 
Tutkintotyössä on käytetty hyväksi putkisaneerauksen ja korjausrakentamisen kir-
jallisuutta, tehdyistä saneerauksista saatuja kokemuksia sekä pitkäaikaista kokemus-
ta taloyhtiöiden korjausrakentamishankkeiden hallinnasta. Tutkintotyö antaa halli-
tuksen jäsenille ja isännöitsijöille kokonaiskäsityksen putkisaneeraushankkeen val-
mistelusta ja aikataulutuksesta sekä askelmerkkejä yksittäisten toimenpiteiden hal-
litsemiseksi. Työssä tähdennetään strategian merkitystä asunto-osakeyhtiössä. Kiin-
teistönhoitostrategian lisäksi tulisi jokaisessa taloyhtiössä olla myös omistamisen 
strategia. Kaiken päätöksenteon tulisi perustua valittuun ja päätettyyn strategiaan. 
On nähtävissä, että strategian merkitys taloyhtiöissä korostuu. Tuleva tähtiluokitus 
antaa jonkinlaisen mielikuvan taloyhtiön tilanteesta, mutta ei selvitä yhtiön tavoit-
teita, mahdollisuuksia ja kehitysnäkymiä.
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The renovation of pipe and drain system is an imperative task in all apartment 
houses at certain point of their life cycles. The board members and the property 
managers of the housing companies have a central position in preparing and 
preplanning the coming renovation. The amount of renovations and also their costs 
are rising in the future. That is the main reason why the renovation project should 
be prepared properly. It is highly recommended that housing companies do some 
arrangements and preplanning before the final decision. The purpose of this 
engineering thesis is to give some advice and instructions in preplanning to have a 
more holistic view of details to be considered. Pipe and drain renovation is not just 
a technical action. Housing company’s economy and administration are in very 
important role too. Still most of the renovations are implemented in the traditional 
way. It has been adequate enough to renovate just the pipes that are in the end of 
their life cycle but at the same time the functional renovation has been ignored. In 
many cases the usage of basement or loft areas has been prevented or is really 
difficult to use. In the fear of high costs many renovation activities has not been 
implemented even though it is very logical to combine them with the piping 
renovation. This thesis will give to board members and property managers a holistic 
view of the preparation and scheduling of the piping renovation and some practical 
advice on administering the individual tasks. The key goal is to underline the 
meaning of good strategy of housing companies. In addition to a maintenance 
strategy every housing company should also have an owning strategy. All decision-
making should be based on selected strategy. It is obvious that the meaning of 
strategy is becoming more important. The coming ranking system will give an idea 
of the current situation in the housing company but it does not describe the goals, 
opportunities or development possibilities of the housing company. 








Putkisaneeraus on yksi merkittävimmistä, ellei merkittävin, yksittäinen saneeraus 
asunto-osakeyhtiössä. Yhtiön elinkaaren aikana saattaa putkistojen uusimisia olla 
useitakin. Saneerauksen ollessa tulossa, on tilanne yhtiössä kuitenkin aina uusi. 
Edellisestä saneerauksesta ei ole käytettävissä kokemusperäistä perimätietoa. Edel-
lisen saneerauksen dokumentointi on ollut heikkoa tai sitä ei ole. Asunto-
osakeyhtiön keskeisillä toimijoilla saattaa toki olla kokemusta vastaavista sanee-
raustoimenpiteistä. Jokainen asunto-osakeyhtiö on kuitenkin yksilö. Yksilöllisyys 
muodostuu rakennuksesta, rakenteista, osakkaista sekä yhtiön historiasta. Tulevaan 
putkisaneeraukseen liittyy siten aina ripaus tuntematonta.  
 
Putkisaneeraus on taloyhtiölle selvä merkkipaalu – usein uuden ajanlaskun alku tai 
tulevaisuudessa häämöttävä tavoite. Tuleva saneeraus on hyvä veruke siirtää asioita 
hamaan tulevaisuuteen. Toisaalta kuulee usein viitattavan äskettäiseen putkisanee-
raukseen. Monissa tapauksissa on saneeraus tehty 1980–luvun alkupuolella. Ollaan 
siis vesi- ja viemäriputkien elinkaaren puolessa välissä. 
 
Kaikkia suuria hankkeita on valmisteltava. Konsulttien ja muiden alan ammattilais-
ten käyttö on suotavaa. Suurta hanketta tulisi kuitenkin valmistella ominkin voimin. 
Näin voidaan varmistaa, että tulevat ratkaisut ovat yhtiön ja sen osakkaiden tahtoti-
lan mukaisia. Yli kahden vuosikymmenen isännöintityön kokemuksella olen va-
kuuttunut, että taloyhtiöiden osakkailla on valmiuksia ja halukkuutta osallistua 
hankkeiden valmisteluun. Osallistumisella voidaan samalla hälventää suureen 
hankkeeseen liittyviä epäluuloja ja pelkoja. Tämän tutkintotyön tarkoituksena on 
selvittää putkisaneerauksen valmisteluun liittyvää moniulotteista kokonaisuutta ja 
antaa ajatuksia niille henkilöille, joilla on etuoikeus olla asunto-osakeyhtiön päätök-
senteon keskiössä. 
 
Tutkintotyön lopputulokseen ja esitysmuotoon on keskeisesti vaikuttanut työn oh-
jaajana toiminut Tampereen ammattikorkeakoulun lehtori Pekka Väisälä. TkT Ari 
Ahonen ja DI, KTM Kari Saarikoski ovat antaneet arvokkaita neuvoja ja vinkkejä 
työn rakenteeseen ja lähestymistapaan ja isännöitsijä AIT ISA Pekka Mikkola työn 
asiasisältöön. Lisäksi monet taloyhtiöiden hallituksen jäsenet ja puheenjohtajat ovat 
kannustaneet tutkintotyön tekemisessä ja opiskelussa. Esitän kaikille vilpittömät 
kiitokseni. 
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1.1 Asuinkiinteistön linjasaneeraus – saneerauksista haasteellisin 
  
 Asunto-osakeyhtiömuotoisen asuinkerrostalon vesijohtojen ja viemäreiden uusimi-
nen on peruskorjaustoimenpide, jota voidaan verrata mihin tahansa kiinteistössä 
suoritettavaan peruskorjaukseen. Peruskorjauksen prosessi on varsin yhteneväinen 
muihin verrattuna: esivalmistelu, suunnittelu, toteutus ja käyttö. Taloyhtiön näkö-
kulmasta on kysymys päätöksenteosta, joka sisältää kaikki hankkeeseen liittyvät va-
linnat, kuten aikataulutuksen, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden valitsemisen sekä 
hankkeen rahoituksen. 
 
 Vesijohtojen ja viemäreiden uusiminen, linjasaneeraus, on kuitenkin poikkeukselli-
nen peruskorjaus kaikkiin muihin peruskorjauksiin verrattuna. Hankkeen toteutta-
minen on varsin pitkäaikainen projekti, erittäin kallis saneeraus, ja erityisesti toteut-
taminen poikkeaa kaikesta muusta peruskorjauksesta. On vaikea nimetä muuta pe-
ruskorjausta, jossa operoidaan ja vaikutetaan asumiseen yhtä paljon kuin linjasanee-
rauksessa. Erityisen haasteelliseksi saneerauksen tekee se, että Suomi, joka on mo-
nella tekniikan saralla kehityksen etulinjassa, on asukaslähtöisen perusparannuksen 
auttamaton kehitysmaa. On vielä siedettävää, että urakoitsijoiden käyttämä moni-
kulttuurinen työvoima harjoittaa kovaäänistä sosiaalista yhteydenpitoa rakennuste-
lineillä, mutta rakennuksen sisäpuolella on tilanne toinen. Linjasaneerauksen oleel-
liset työkohteet sijaitsevat asuinhuoneistoissa. Asuinhuoneistoissa, jotka ovat ihmis-
ten ja perheiden koteja – perheiden intiimimpien arvojen keskittymiä. Tämä asettaa 
saneerauksen toteuttamiselle ja koko hankkeen toteuttamisketjulle poikkeuksellisen 
tiukat lähtökohdat.  
 
 Rakennus- ja kiinteistöalan vakiintuneen käytännön mukaisesti on lähestymistapa 
linjasaneeraukseen erittäin tekninen. Tosin erilaisia työryhmiä on perustettu ja mo-
nia seminaareja on pidetty asukaslähtöisestä putkisaneerauksesta. Tällä hetkellä ko-
rostetussa asemassa on saneerauksen hankesuunnittelu. Toisaalta käydään varsin  
 
 





vilkasta keskustelua ns. vaihtoehtoisista saneerausmenetelmistä, kuten erilaisista 





 Erityisesti vuosituhannen vaihteesta alkaen on käyty kovaa keskustelua linjasanee-
raustarpeen räjähdysmäisestä lisääntymisestä tulevina vuosina. Jatkossa on  
pulaa sekä suunnittelijoista että toteuttajista. Markkinatalouden lakien mukaisesti 
kysynnän ylittäessä tarjonnan syntyy suuria paineita hintojen nostamiseen. Tämä on 
selvästi näkyvissä urakkahinnoissa. Hintojen vertailu on erittäin vaikeata. 1930-
luvun rakennuskannan saneeraukset ajoittuivat pääosin 1980-luvulle. Tällöin tyy-
dyttiin lähinnä olemassa olevan tilanteen korjaamiseen ja uusimiseen. Kiinteistön 
tai huoneiston kehittäminen tai jalostaminen olivat varsin poikkeuksellisia toimen-
piteitä. Vaatimukset toteutukselle ovat kasvaneet rajusti. Rakennuksen vajaakäytös-
sä olevien tilojen jalostaminen sekä huoneistojen märkätilamuutokset ja märkätilo-
jen laajennukset ovat vaikuttaneet nykyisiin toteutushintoihin. Samoin on yleistynyt 
muiden saneerauksien yhdistäminen linjasaneeraukseen. Tavanomaista on, että 
kiinteistön sähkönousujen uusiminen toteutetaan linjasaneerauksen yhteydessä. 
 
 Pelko hintojen noususta on toisaalta varsin aiheellinen. Korjaamatonta kiinteistö-
kantaa on runsaasti. Useissa lähteissä on mainittu vesi- ja viemäriputkien tekniseksi 
käyttöiäksi n. 50 vuotta. Tällä hetkellä tulisi siten saneerata 1960-luvun kiinteistö-
kantaa. Kyseisellä vuosikymmenellä aloitettiin lähiöiden rakentaminen, joka edel-
leen kiihtyi seuraavalla vuosikymmenellä. Kun otetaan huomioon, että 1950-luvun, 
jopa 40- ja 30-luvun, kiinteistöjen putkistot ovat merkittävältä osin alkuperäisessä 
kunnossa, on Suomen asuinkerrostalojen tekemättömistä putkisaneerauksista muo-
dostunut kansallinen korjausvelka merkittävä.  
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 Kuva 1 Asuinkerrostalojen määrät Suomessa eri vuosikymmeninä (Tilastokeskus) 
 
 
Kuvasta 1 on selvästi nähtävissä Suomen asuinkerrostalojen tuotanto eri vuosi-
kymmeninä. Varsinkin Helsingin kantakaupungin kiinteistöissä on selvästi  
havaittavissa rakentamisesta johtuva kausivaihtelu linjasaneerausten toteuttamises-
sa. 1950- ja 1960-luvuilla on toteutettu runsaasti viime vuosisadan alussa valmistu-
neiden rakennusten saneerauksia. Seuraava selkeä saneeraushuippu on toteutunut 
1980-luvulla,  jolloin saneerattiin 1930-luvun lopussa valmistuneita kiinteistöjä. Lä-
hiörakentamisen valtavan volyymin vuoksi ovat 60-luvun rakennukset saneeraus-
vaiheessa. Tämä asettaa merkittävän haasteen sekä suunnitteluun että toteutukseen. 
Samanaikaisesti suunnitellaan ja toteutetaan hankkeita rakennuksissa, jotka ovat 
useiden eri vuosikymmenten tuotteita. 
  





































 Kuva 2 Asuntojen määrät asuinkerrostaloissa Suomessa eri kausina (Tilastokeskus) 
 
 Kuva 2 todentaa linjasaneerauksen merkityksen. Pelkästään 1960- ja 1970-luvuilla 
valmistui n. 220 000 asuntoa. Tulevina vuosina toteutetaan putkisaneerauksia, jotka 
vaikuttavat satojen tuhansien ruokakuntien elämään. 
  
 Toteutetut saneeraukset 
 Tarkasteltaessa esim. 1980-luvulla toteutettuja linjasaneerauksia tavanomaisissa 
asuinkerrostaloissa joudutaan usein toteamaan, että kokonaisuuden hallinta on ollut 
puutteellista. Saneerauksen tavoitteena on ollut olemassa olevan järjestelmän saat-
taminen alkuperäistä vastaavaan tilaan. Käytetyt materiaalit ovat toki olleet nykyai-
kaisia. Toteuttamistavassa ei ole otettu huomioon uusien putkien elinkaaren aikana 
kiinteistön käytössä mahdollisesti tapahtuvia muutoksia tai uusia tarpeita. Putkien 
linjaukset saattavat tehdä runsaiden ja vajaassa käytössä olevien kellaritilojen hyö-
dyntämisen erittäin vaikeaksi. Ullakkorakentamista ei ole pidetty kyseisenä aikana 
tarpeellisena. Käytetyissä ratkaisuissa ei ole otettu huomioon ullakon hyödyntämis-
tä tulevaisuudessa tai se on tehty jopa taloudellisesti kannattamattomaksi. Liikunta-
esteiden poistamiseen ei ole kiinnitetty lainkaan huomiota. 




1.3. Työn tavoite 
 
 Tämän tutkintotyön tavoitteena on antaa perusteita putkisaneerauksen tarpeellisuu-
den ja aikataulutuksen määritykseen sekä antaa asunto-osakeyhtiön hallituksille ja 
isännöitsijöille valmiuksia ja askelmerkkejä hankkeen valmisteluun ja kokonaisuu-
den hallintaan. Hankkeen suunnittelu on keskeistä, mutta tilaajan tulee voida antaa 
suunnitteluun halutut lähtökohdat ja tavoitetaso. Samoin tulee koko taloyhtiön talo-
us ja hallinto sekä erityisesti osakkaat virittää tulevaan hankkeeseen.  
 
 Asunto-osakeyhtiön hallitus avainasemassa 
 Kaikille asunto-osakeyhtiöille on yhtenäistä se, että päätös linjasaneerauksesta on 
tehtävä. Päätös voidaan tehdä pakkotilanteessa, joka yleensä tapahtuu sen jälkeen, 
kun merkittäviä putkirikkoja on tapahtunut riittävän monta tai yksi riittävän suuri. 
Vakuutusyhtiöiden kynnys irtisanoa kiinteistön vakuutus on tällöin laskenut merkit-
tävästi. Hallitumpi päätöksenteko voidaan toteuttaa ennakoiden, tutkien ja valmis-
tautuen. Päätöksiä ja ratkaisuja on tehtävä usealla tasolla: osakas-, hallitus- ja yhtiö-
taso. Keskeisessä asemassa ovat yhtiöiden hallitukset ja isännöitsijät. Ennen toteut-
tamista on tehtävä lukuisa joukko päätöksiä. Hankesuunnittelukaan ei ole ainoa rat-
kaisu asiaan. Päätösten ja hankkeen tavoitteiden on perustuttava yhtiön ja sen osak-
kaiden tahtotilaan. On tiedettävä, mitä tilataan ja miksi. Tämä on loppukäyttäjän ja 
hankkeen maksajan oikeus, jota ei kannata siirtää liian aikaisessa vaiheessa esim. 
rakennuttajakonsultin pohdittavaksi. Oikeuden kääntöpuolena on velvollisuus. Tä-
mä velvollisuus syntyy hallitukselle ja isännöitsijälle järkevän ja hallitun kiinteis-
tönpidon ja omaisuuden hoidon vaateista ja yksittäiselle osakkaalle omistuksen pe-
rusteella. Asunto-osakeyhtiö on omistajilleen kohtuullisen turvallinen ja taloudelli-
nen asumis- ja omistamismuoto. Hallintamuoto on omiaan tasaamaan myös talou-
dellisia riskejä ja panostuksia, mutta edellyttää toisaalta kompromissien tekemistä. 
Päätökset tehdään enemmistöpäätöksin. Näihin tulee vähemmistön tyytyä.  
 
 Tällaisessa moniulotteisessa tilanteessa tulee hallituksen ja isännöitsijän mahdollis-
taa tarkoituksenmukainen ja perusteltu päätöksenteko. Edessä on valtava remontti, 
johon sisältyy aimo annos mystiikka ja tuntematonta, valtava taloudellinen 




panostus, epävarmuutta suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden ammattiaidosta, apri-
kointia omista kyvyistä sekä tieto jokaisessa taloyhtiössä olevasta oppositiosta, eri-
tyisesti niistä osakkaista, jotka omaavat erinomaisen kyvyn kertoa jälkikäteen, mi-
ten hanke olisi pitänyt toteuttaa.  
 
 Hyvin suunniteltu on puoliksi toteutettu. Useita asioita voidaan valmistella ennakol-
ta. Hallitus on keskeisessä asemassa. Hallituksen tulee yhdessä isännöitsijän kanssa 
johdattaa asunto-osakeyhtiö kohti linjasaneerausta. Hallituksen tulee tunnistaa kiin-
teistön elinkaaren vaihe. Hallituksen on otettava huomioon linjasaneerauksen to-
teuttamisen ajankohta suhteutettuna muuhun korjaustoimintaan. Kaikessa on muis-
tettava asunto-osakeyhtiön päätöksenteon perusteet ja osakkaiden yhdenvertaisuus. 
Erityisenä haasteena ovat taloyhtiöiden asukasrakenteessa tapatuvat muutokset. Vä-
estö vanhenee. Ruokakuntien kokoonpano edellyttää muutoksia huoneistojen toi-
minnallisuuteen. Yksilöllisyys lisääntyy. Yhteisöllisyyden merkitys asunto-
osakeyhtiön tarkoittamassa muodossa on haasteiden edessä. Yhtiön, osakkaiden ja 
erityisesti yhtiöiden hallitusten on luotava saneeraukselle selkeät päämäärät ja nii-
den saavuttamiseksi askelmerkit. 
 
 Kiinteistöstrategia 
 Tutkintotyön tarkoituksena on toisaalta korostaa päätöksenteon perusteita. Kaikkien 
päätösten tulisi perustua valittuun kiinteistöstrategiaan. Strategiaperusteinen pää-
töksenteko saattaa olla monessa asunto-osakeyhtiössä varsin vieras käsite. Näin ei 
kuitenkaan pitäisi olla. Kiinteistöstrategian tulisi jakaantua yhtiötasolla kiinteistön-
hoitostrategiaan ja omistamisen strategiaan. Osakastasolla voidaan tarkastella omis-
tamisen strategiaa. 
 
1.4 Työn rajaukset 
 
 Työn lähtökohdista johtuen tässä työssä ei käsitellä varsinaista linjasaneerauksen 
toteuttamista tai erilaisten toteuttamistapojen keskinäistä paremmuutta. Kovasti 
keskustelua aiheuttaneet vaihtoehtoiset saneeraustavat, kuten putkien pinnoitukset,  
 
 

































ovat yhtiön valintoja, joiden tulisi perustua valittuun strategiaan. Kyseisiä menetel-
miä ei käsitellä tässä työssä teknisestä tai taloudellisesta näkökulmasta. 
 
 Monien peruskorjaustoimenpiteiden toteuttaminen putkisaneerauksen yhteydessä 
saattaa olla perusteltua. Esimerkiksi sähkönousujen ja lämmitysverkoston kunto on 
syytä tarkistaa. Kyseisten peruskorjaustoimenpiteiden yhdistämistä linja-
saneeraukseen ei käsitellä tämän työn yhteydessä muutoin kuin valittuun kiinteistö-
strategiaan liittyen. 
 
2 KORJAUSTARPEEN ENNUSMERKIT, TODENTEET JA LÄHTÖKOHDAT 
 
 Asuinkerrostalojen rakentaminen oli varsin tasaista aina 1950-luvulle saakka (kuva 
1). Myös määrä oli pienehkö. Rakennettujen asuntojen varustetasossa on tapahtunut 













  Kuva 3 Asuntojen varusteet Suomessa (Tilastokeskus) 
 
Nykyaikaisen asunnon mukavuudet, kuten asuntoon tuleva kylmä ja kuuma vesi, 
viemäröinti ja wc, ovat varsin nuoria. Vesijohtoputkien rakentaminen aloitettiin en-
simmäisenä Helsingissä. Suodattamattoman veden jakelu alkoi vuonna 1876 kah-
desta kaupungin keskustaan sijoitetusta kaivosta. Alustavan suunnitelman vesijoh-
toa varten teki norjalaissyntyinen insinööri Endre Levke. Toteutuksesta vastasi  




berliiniläinen toiminimi Neptun Continental-Wasserwerke-Actien-Gesellschaft. 
Kyseisen yhtiön työnjohtajana toimi sveitsiläinen insinööri Robert Huber, jonka pe-
rustama vesijohtoliike aloitti toimintansa vuonna 1879. Vuonna 1902 oli vain yh-
dessä prosentissa Helsingin taloista vesiklosetti. Helsingin vuoden 1895 rakennus-
järjestys mahdollisti vesiklosettien rakentamisen. Tähän saakka kiisteltiin voimak-
kaasti vesiklosettien hygieenisyydestä kuivakäymälöihin verrattuna. /1, s. 121/ 
 
On mielenkiintoista havaita, että tällä hetkellä keskustellaan samasta asiasta, tosin 
hiukan eri näkökulmasta. Suomi vie kuivakäymälätietoutta maailmalle ja kuiva-
käymälä lienee hyvinkin ekologinen vaihtoehto nykyaikaiselle viemäröinnille ja 
puhdistamoille. 
 
2.1. Käytetyt materiaalit ja asennustavat eri aikoina 
 
 Kylmävesijohdot /1, 121-122; 3, s. 162-164/ 
 Aluksi kylmävesijohdot olivat lyijyputkia. Tapa oli Euroopassa varsin yleinen, mis-
tä johtuu mm. englanninkielinen putkimiestä tarkoittava sana ”plumber”. Helsingis-
sä käytettiin vesijohtoverkostossa Vantaanjoen vettä. Veden pehmeydestä johtuen 
pelättiin, että putkista liukenee terveydelle vaarallisia aineita vesijohtoveteen. Mate-
riaaliksi yleistyi nopeasti mustasta takoraudasta valmistetut putket. Vanhimmat ve-
sijohdot liitettiin muhviliitoksella, jonka raon tiivistetila täytettiin kerroksella hamp-
punarua. Tämän päälle valettiin sulaa lyijyä. Lopuksi lyijykerros tiivistettiin taltalla. 
Sinkittyjen takorautaputkien käyttö yleistyi ensimmäisen maailmansodan jälkeen. 
Vesijohdot olivat sekä sisä- että ulkopuolelta kuumasinkittyjä teräsputkia. Liitokset 
tehtiin erilaisilla liitosputkilla, laippaliitoksina tai kierreliitoksin käyttämällä tiivis-
teenä puhdasta hamppua sekä pellavakittiöljyä tai talia. Asennustöiden tai irrottami-
sen helpottamiseksi käytettiin myös kartioyhdistintä. 1950-luvulla yleistyivät kupa-
riputket. Aluksi kuparia käytettiin vain runkojohdoista lähtevissä pienissä haarajoh-
doissa.  
 
 Nyttemmin yleistyneet muoviputket olivat vielä 1950-luvulla kiellettyjä rakennuk-
sen sisäisinä putkina. Tämä johtui lähinnä siitä, että Pohjoismaat, Saksa ja Hollanti, 
jotka toimivat määräystemme esikuvina, olivat kieltäneet muoviputkien käytön  




rakennuksen sisäisinä johtoina. Putkien materiaali oli aluksi tuontitavaraa. Materi-
aaleissa oli suuria laatuvaihteluita. 
  
Aluksi vesiputket asennettiin pinta-asennuksena. Varsin nopeasti yleistyi putkien 
asentaminen rakenteisiin. Putkiroilot tehtiin muurauksen yhteydessä tai piikattiin  
  rakenteisiin jälkikäteen. Toisinaan käytettiin erilaisia kevyitä rakennelmia, kuten 
putkikomeroita.  
 
 Kylmävesiputken pintaa tiivistyvästä kosteudesta johtuen oli putket eristettävä. 
Eristeenä käytettiin aaltopahvikouruja, korkkia, mineraalikuitua tai piimaa-
magnesiamassaa sekoitettuna sementtiin ja sahajauhoon tai korkkimurskaan. 
 
 Lämminvesijohdot /1, s. 122-123; 3, s 165/ 
 Lämpimän käyttöveden putkimateriaalina on Suomessa käytetty kuparia. Sinkitty 
putki ei kestänyt kuumaa vettä Suomen vesioloissa. Rakennusten lämminvesijohdot 
yleistyivät 1920-luvulla, kun siirryttiin keskuslämmitykseen. Tähän saakka vesi 
kuumennettiin huone- tai huoneistokohtaisesti.  
 
 Kupariputket liitettiin toisiinsa tavanomaisesti kovajuotoksella, jolloin käytettiin 
juotospulveria, yleensä booraksia, hapettumien poistamiseksi. Hitsausta ei yleensä 
käytetty, vaan yhdistäminen suoritettiin joko messinkijuotteilla tai hopeapitoisilla 
juotteilla. Irrotettavat liitokset tehtiin putkenyhdistimillä tai kapillaarijuotoksella. 
Putkenosien materiaaleina käytettiin kuparia, messinkiä tai punametallia. Puname-
talli oli sinkkiä sisältävä valupronssi. Hitsausta ei juurikaan käytetty. 
 
 Lämminvesijohtojen asennuksessa tuli erityisesti ottaa huomioon lämpöliike. Tä-
män vuoksi Helsingin vesijohtolaitos määräsi vuonna 1914, että muurien ja palkis-
tojen kohdalle tulee kupariputki varustaa suojaputkella ja putkistoon tulee tehdä ns. 
paisuntakaaria, jotka mahdollistavat putken lämpöliikkeen. Moniin jopa 1940-
luvulla rakennettuihin taloihin rakennettiin lämminvesijärjestelmä vasta 1950-
luvulla. Nämä putkistot sijaitsevat yleensä kevyesti koteloituina eri kohdissa kuin 
alkuperäiset kylmävesi- ja viemäriputket. 




 Viemärit /1, s. 123-124; 3, s. 165-167/ 
 Viemäreiden materiaalina on käytetty valurautaa. Materiaali on yleisesti käytössä 
nykyisinkin. Takorautaputkia ei käytetty niiden nopean ruostumisen vuoksi. Aluksi 
valurautaviemärit olivat asfaltoituja l. bitumilla siveltyjä. Tällä ehkäistiin viemäri- 
putkien ruostumista. Mustaksi piettyjä raskaita putkia käytettiin vaakaviemäreinä ja 
maanalaisissa asennuksissa. Maalattuja kevyitä putkia käytettiin mm. pystyviemä-
reissä. Valussa käytettiin hiekkamuotteja. Vuonna 1954 ryhdyttiin pitkiä ja suoria 
putkia valmistamaan keskipakovaluna. Viemäriputkien kotimainen tuotanto alkoi 
1930-luvulla. Muoviputkien käyttö aloitettiin 1960-luvun puolessa välissä. Lyijyä 
käytettiin pienissä viemäriputkissa, jotka olivat yleensä vesilukkoina tai haara- ja 
kytkentäviemäreinä. Kustannussyistä oli kuparin käyttö erittäin vähäistä viemäri-
putkissa. Valurautaputkien liitokset tiivistettiin bitumoidulla narulla, joka yleensä 
oli juuttia, sekä lyijyllä. Erikoistapauksissa, kuten ahtaissa paikoissa, voitiin käyttää 
lyijy- tai alumiinivillaa.   
  
2.2 Putkien ja putkistojen vuotovahingot ja vaurioiden syyt 
 
 Vuotovahinkoja korvataan Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton tekemän selvityksen 
mukaisesti yli 100 miljoonalla eurolla vuosittain. Keskimääräinen korvaus vahinkoa 
kohden oli tutkimuksen hetkellä 3000 euroa. Summa on noussut jopa 50 prosenttia 
kymmenessä vuodessa. Erityisesti 1970–1980-lukujen rakennuskannassa vuotova-
hinkojen kehitys on ollut suuri. Yleisimpiä vuotovahingon syitä ovat rikkoutuminen 
ja korroosio yli 60 prosentin osuudella. Vahinkokehitys korroosiovahingoissa on 
taas suurimmillaan 1970-luvun rakennuksissa. Puhtaat vesijohtovahingot ilmenevät 
voimakkaasti 1970–80-luvun taloissa ja viemärivahingot tukkeutumineen ilmenevät 
taas 1950- ja 1960-luvun kohteissa. Rakennusvirheistä, joita ei luonnollisesti korva-
ta vakuutuksesta, aiheutuneita vahinkoja on eniten 1970-luvulla ja sen jälkeen ra-
kennetussa kiinteistökannassa. Tällä hetkellä vesivahingoista yli 70 prosenttia syn-
tyy putkisto-ongelmista ja suurin yksittäinen syy on putkiston rikkoutuminen. Lait-
teista eniten vesivahinkoja aiheuttavat astianpesukoneet ja niissä yleisin vahingon 
aiheuttaja on poistoletku. 




 Vuotovahingot /2, s. 38-50/ 
 Putkistojen vuotovahinkojen syitä ja aiheuttajia voidaan tarkastella useasta näkö-
kulmasta. Syitä on tarkasteltu mm. VTT:n tutkimuksessa vuodelta 1988, jossa on 
selvitetty kiinteistöjen vuotovahinkoja (pl. teollisuuskiinteistöt). Putkisaneeraus-
hankkeen suunnittelu kohdentuu lähinnä kymmeniä vuosia vanhaan kiinteistökan- 
taan, joten kyseinen tutkimus on varsin hyvä lähde erilaisten riskikohtien selvittä-
miseen. Erilaisten putkijärjestelmien vuotovahinkoja selvittää seuraava taulukko. 
 











Kiertojohto 1.0  
 
 Tutkimuksessa on otettu huomioon kiinteistöjen kaikkien sisäisten järjestelmien 
vauriot, joten lämmitysjärjestelmä on luvuissa mukana. Vesi- ja viemärijärjestelmän 
luvut on lihavoitu. Kaikista vesivahingoista on vesi- ja viemärijärjestelmän osuus 
64,2 %. Pelkästään kylmä- ja lämminvesiverkoston osuus kaikista vahingoista on 
noin puolet. Vuotokohtien perusteella vahinkoja voidaan tarkastella seuraavasta 
taulukosta. 
  












Korokerengas 0.4  
 
  




Putket ja liitokset aiheuttavat valtaosan kaikista vesivahingoista. Luvuissa on luon-
nollisesti mukana myös lämmitysjärjestelmä. Merkitys on kuitenkin varsin pieni, 
koska vuodot havaitaan yleensä varsin nopeasti. Patteriverkosto on suljettu järjes-
telmä, jossa vuoto aiheuttaa painehäviön, jonka havaitsemiseksi on tavallisesti 
asennettu hälytysjärjestelmä. 
 
 Lukuja tarkasteltaessa on merkille pantavaa se, että suurin osa vaurioista kohdentuu 
kylmä- ja kuumavesijärjestelmään. Viemärijärjestelmän osuus on vain alle 15 % 
kaikista vahingoista. Asuinkerrostalojen viemärijärjestelmä on painovoimaan perus-
tuva viettoviemäri. Viemärin luonteesta johtuen paljastuvat rikot yleensä hyvin no-
peasti. Seurannaisvahingot ovat hallittavissa viemärin käytön lopettamisella. Kyl-
mä- ja lämminvesijärjestelmät ovat paineisia järjestelmiä, joten putkirikon syntyes-
sä voivat seurannaisvahingot olla mittavia. Asiaa kannattanee painottaa, kun yhti-
öissä käydään putkisaneerauksen nimikkeellä keskustelua vaihtoehtoisista korjaus-
menetelmistä, kuten viemäriverkoston pinnoittamisesta. Todennäköisimmät riskit 
ovat paineisen verkoston puolella. 
 
 Vaurioiden syyt /2, s. 38-50/ 
 Vahinkojen syitä voidaan tarkastella taulukosta 3. Vesijohtojen rikkoutumisen mer-
kittävin syy on korroosio ja viemäriputkien kuluminen. Materiaali- ja asennusvir-
heet aiheuttavat myös merkittäviä vahinkoja. Varsinkin vanhemmassa kiinteistö-
kannassa on käytetty paljon ulkomailta tuotuja putkia ja materiaaleja, joissa on ha-
vaittu erittäin suuria laatuvaihteluita. Suurin osa asennusvirheistä aiheutuu putkien 
puutteellisesta kiinnityksestä sekä virheellisestä asennuspaikasta, jossa putki altis-
tuu esim. ulkoiselle kosteusrasitukselle. 








Ulkopuolinen korroosio 14.4 20.1 8.3 2.5
Sisäpuolinen korroosio 16.9 21.6 20.8 6.9
Kuluminen 10.9 11.2 8.3 17.3
Jäätyminen 8.4 3.1 0.0 4.5
Muu mekaaninen 3.5 3.1 0.0 8.1
Rakennevika 4.9 2.7 8.4 5.0
Valmistusvika 3.0 2.3 0.0 3.0
Materiaalivika 11.6 15.1 12.5 4.5
Muut tekninen 1.4 3.7 0.0 5.0
Asennusvika 10.8 10.4 16.7 16.8
Muu suoritusvika 0.7 1.2 0.0 1.0
Pysäytys 0.7 0.4 0.0 0.0
Paineisku 2.6 1.5 0.0 1.5
Muu käyttövika 1.6 0.4 4.2 6.9
Käyttövirhe 1.4 0.4 8.3 4.0
Huolimattomuus 3.2 0.4 8.3 4.5
Hoidonpuute 1.9 0.8 4.2 4.0
Ilkivalta 0.2 0.4 0.0 0.0
Muu inhimillinen 1.9 1.2 0.0 4.5
Yhteensä 100.0 100.0 100.0 100.0  
  
 Putkijärjestelmissä käytettävät erilaiset materiaalit poikkeavat toisistaan merkittä-
västi myös vahinkojen osalta. Taulukot eivät ole keskenään suoraan vertailukelpoi-
sia, koska tutkimuksessa on esim. viemäririkkojen osalta taulukossa 3 tilastoitu 
kaikkien viemärimateriaalien rikot, myös muoviviemäreiden. 
 







Ulkopuolinen korroosio 14.0 11.1 35.2 2.4 9.1 35.3
Sisäpuolinen korroosio 19.1 11.1 26.7 0.6 12.1 11.8
Kuluminen 13.5 0.0 5.9 12.4 27.3 5.9
Jäätyminen 5.9 11.1 5.1 5.9 6.1 5.9
Muu mekaaninen 3.7 0.0 0.8 5.9 3.0 0.0
Rakennevika 5.1 0.0 3.8 9.5 6.1 11.8
Valmistusvika 3.9 22.2 0.4 3.6 1.5 0.0
Materiaalivika 12.4 22.2 4.2 7.1 6.1 11.6
Muut tekninen 2.5 0.0 3.6 2.2 6.1 0.0
Asennusvika 10.1 11.2 5.5 26.0 3.0 5.9
Muu suoritusvika 1.1 0.0 0.4 0.6 1.5 0.0
Pysäytys 0.5 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0
Paineisku 3.1 0.0 2.1 5.9 0.0 0.0
Muu käyttövika 0.6 0.0 1.3 3.6 9.1 5.9
Käyttövirhe 0.6 0.0 0.4 1.8 0.0 0.0
Huolimattomuus 1.7 0.0 0.8 5.3 0.0 5.9
Hoidonpuute 0.8 0.0 3.0 3.6 4.5 0.0
Ilkivalta 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Muu inhimillinen 1.4 11.1 0.8 3.6 3.0 0.0
Yhteensä 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  


































































 Kuva 4 Vahinkoon johtaneiden syiden osuudet vuotovahingoista 
 
 Taloyhtiön vesi- ja viemärijärjestelmän ollessa teknisen ja taloudellisen käyttöikän-
sä loppupäässä kohdentuvat suurimmat riskit kylmävesi- ja lämminvesiputkiin. Ve-
si- ja viemärijärjestelmän suurin yksittäinen vahinkojen aiheuttaja on putkissa ta-
pahtuva korroosio. Tämän vuoksi on syytä tarkastella korroosiota ja sen ilmenemis-
tä putkistoissa. 
 
2.3 Korroosio /2, s. 11–34/ 
 
 Korroosio on luonnollinen ilmiö. Vesi- ja viemäriputkistoissa käytetyt metallit 
esiintyvät luonnossa erilaisina yhdisteinä ja malmeina. Käytettävät metallit yleensä 
louhitaan maaperästä, rikastetaan ja työstetään käytettäviksi materiaaleiksi. Jokai-
sessa jalostuksen vaiheessa sitoutuu energiaa. Metallin ns. vapaaenergiatilaa koho-
tetaan. Luonnossa tapahtuvat reaktiot pyrkivät pienentämään rakenteen vapaaener-
giatilaa. Näin ollen myös putkistoissa käytettävät materiaalit pyrkivät palautumaan 
termodynaamisesti stabiiliin olotilaan. Tällöin puhutaan metallin syöpymistä aiheut-
tavasta korroosiosta. 
 
 Vesi- ja viemäriputkissa tapahtuva korroosio on yleensä sähkökemiallinen prosessi. 
Sähkökemialliset ilmiöt edellyttävät varausten kuljetuskanavan (elektrolyytin) ole-
massaoloa katodin ja anodin välillä. Korrosoituva materiaali muodostaa yleensä 




katodin ja elektrolyyttinä toimii materiaalin pintaa vasten oleva neste. 
 Korroosiota aiheuttavat kemialliset reaktiot voidaan jakaa anodilla tapahtuvaan 
hapettumiseen ja katodilla tapahtuvaan pelkistymiseen.  
 
 Korroosiomuotoja on useita: tasainen eli yleinen korroosio, galvaaninen korroosio, 
rako- eli piilokorroosio, pistekorroosio, valikoiva liukeneminen, eroosiokorroosio, 
jännityskorroosio ja mikrobiologinen korroosio. 
 
2.3.1 Kuparin korroosio 
 
 Kuparin ja kupariseosten valinta putkimateriaaleiksi on luonnollista: kuparin kor-
roosionkestävyys on erinomainen jopa maaperässä ja vedessä. Kuparin kestävyys  
korroosiota ja syöpymistä vastaan perustuu kuparin jalouteen. Kupari ei syövy, ellei 
happea tai hapettavia aineita ole läsnä. Toisaalta putkistoissa liikkuvaan veteen 
liuennut happi aiheuttaa kuparimetallien korroosiota. Toisaalta veteen liuenneen 
hapen vaikutuksesta muodostuu kuparin pintaan suojakerros (passivoiva kerros). 
Kerros muodostuu joko oksideista (Cu2O, CuO) tai hydroksidista (Cu(OH)2). Ky-
seinen kerros on niukkaliukoinen, joten se estää tehokkaasti kupari-ionien kulkeu-
tumisen metallipinnasta veteen. Happi on siten mielenkiintoisessa kaksoisroolissa – 
se lisää ja ehkäisee kuparin korroosiota. 
 
 Yleinen korroosio on kupariputkissa melko harvinaista. Tällöin metalli liukenee 
tasaisesti koko metallipinnasta. Tasainen korroosio voidaan ottaa huomioon mm. 
putkiseinämiä paksuntamalla. Tasaisen korroosio on havaittavissa veden värjäyty-
misenä. Pesuaineiden saostamana saattaa keraamisiin vesikalusteisiin syntyä sini-
vihreitä jälkiä. Muille putkimateriaaleille veteen liuennut kupari on sen sijaan erit-
täin vahingollista. Liukenemat saattavat aiheuttaa kuparia epäjalommille metalleil-
le, kuten teräkselle, valuraudalle ja alumiinille galvaanista korroosiota. Putkistoissa 
virtaavan veden lämpötila vaikuttaa kuparin syöpymiseen. Lämpötilan nosto kiih-
dyttää syöpymistä aina n. +55 °C. Lämpötilan nostaminen yli +65 °C lisää kuparin 
herkistymistä muille korroosiomuodoille. Lämpimän käyttöveden suosituslämpöti-
lan alaraja on +53 °C, jolloin verkoston mahdollinen mikrobihaitta on pienehkö.  
 




Lämpötilan säätöä kannattanee nostaa yli +55 °C, jolloin voidaan myös kuparin 
käyttöolosuhteet optimoida. 
 
 Pistekorroosio on kuparin yleisin korroosiomuoto. Tähän vaikuttaa merkittävästi 
veden puhtaus. Kuparin pistekorroosio on sähkökemiallinen prosessi, jossa pisteen 
pohja on anodi ja ympäröivät seinämät toimivat katodina. Anodista kohtaa, jossa 
happipitoisuus on ympäristöään pienempi, kutsutaan happivarjostumaksi. Happivar-
jostuman aiheuttaja on yleensä putken pinnalle joutunut vieras aine. Kuparin pintaa 
suojaava oksidikalvo on jatkuvasti muuttuvassa tilassa, joten jatkuva hapen diffuu-
sio on välttämätöntä suojaavan kerroksen säilymiseksi. Putken pintaan joutunut vie-
ras aine estää jatkuvan reaktion, jolloin suojakalvo tuhoutuu paikallisesti ja mahdol-
listaa siten pistesyöpymän alkamisen. Pistekorroosiota edistävät veden korkea klo-
ridipitoisuus, alumiinipitoisuus ja lämpötila, veden pieni virtausnopeus, alhainen 
veden kovuus ja bikarbonaatti-/sulfaattisuhde sekä veden matala PH. Pistekorroosio 
on erittäin harvinaista kylmävesiputkistoissa, joten veden lämpötilan merkitys on 
erittäin suuri. 
 
 Eroosiokorroosio on veden virtauksen aiheuttamaa mekaanista kulumista ja syö-
pymistä putkissa. Eroosiokorroosiota edistävät vedessä olevat kaasukuplat sekä 
kiinteät hiukkaset. Kuparin eroosiokorroosiota esiintyy lähinnä lämminvesiputkissa. 
Veden lämpötilalla ja virtausnopeudella on suuri merkitys eroosiokorroosion syn-
nyssä. Erityisesti yli 1,5 m/s virtausnopeuksissa on lämpötilalla suuri merkitys. 
Eroosiokorroosion syntytapa on varsin samanlainen kuin yleisen korroosion. 
Eroosiokorroosio on kuitenkin aina hyvin paikallinen ilmiö. Putkiston kokonaisvir-
tausmäärä saattaa olla suositellun mitoitusarvon sisällä (0,5–0,8 m/s), mutta paikal-
lisesti virtausnopeudessa ja pyörrekohdissa voi olla suuria muutoksia. Tämä on 
yleensä seurausta huonosta suunnittelusta tai toteutuksesta. 
 
 Galvaanista korroosiota ei kupariputkissa yleensä tapahdu. Tämä johtuu kuparin 
ja kupariseosten jaloudesta. Kupariputkista liuennut kupari saattaa tosin aiheuttaa 
merkittävää riskiä muista metalleista valmistetuissa putkissa, kun veden virtaus-
suunta on kupariputkesta ko. epäjalommasta metallista valmistettuun putkeen. Täl-
löin kupari aiheuttaa galvaanista syöpymistä. 
 




Sinkkikato on merkittävä putkirikkojen aiheuttaja. Messinkin on kuparin ja sinkin 
seos. Messinkiä käytettiin yleisesti kupariputkien liitosmateriaalina aina 1970-
luvulle saakka. Nykyisinkin messinki on yleinen materiaali putkistokalusteissa. 
Käytettävä messinki on sinkkikadon kestävää, jolloin kuparin osuus on vähintään 
80 % metallisseoksesta. Messinkin voidaan myös korvata kuparin, tinan ja sinkin 
seoksella ns. punametallilla.  
 
Sinkkikatoa esiintyy tavanomaisesti lämminvesiputkistoissa. Veden pieni virtaus-
nopeus kiihdyttää sinkkikatoa. Sinkkikato on valikoivaa liukenemista, jolloin mes-
sinki muuttuu huokoiseksi kuparirakenteeksi. Eräs helposti havaittava sinkkikadon 
merkki on messinkikaran juuttuminen. Vesivuodon aiheuttaneessa sinkkikatokoh-
dassa voidaan havaita valkoista sakkamuodostusta. 
 
 














 Kuva 6 Sinkkikato messinkijuotoksessa, jäljellä huokoinen kuparirakenne, putki 
vuodelta 1950 
 
 Jännityskorroosio on kupariputkissa harvinainen ilmiö. Korroosiomuoto edellyttää 
ulkopuolista kosteutta. Tyypillinen sijainti jännityskorroosioputkelle on lattiatäyt-
teissä tai betonissa oleva putki. Putkissa on aina jännityksiä, jotka ovat peräisin 
 valmistuksesta tai asennuksesta. Ulkoisen syyn, esim. kosteuden, syövyttävästä 
vaikutuksesta ja em. jännitystiloista johtuen, voi kupariputkien ulkopinnoille syntyä 
pitkittäisiä tai poikittaisia repeämiä.  
 
 Korroosioväsymisessäkin on kysymys jännitystiloista. Yleensä jännitystilojen 
aiheuttaja on puutteellinen suunnittelu tai virheellinen asennus. Tyypillisin vaurion 
aiheuttaja on riittämätön lämpölaajenemisvara. Putken repeäminen syntyy yleensä 
sisäpinnalle. 
 
2.3.2 Valuraudan ja hiiliteräksen korroosio 
 
 Valurautaa ja terästä on käytetty putkistojärjestelmissä runsaasti. Rauta tunnetusti 
ruostuu, koska se on ns. epäjalo metalli. Rauta pyrkii luovuttamaan veteen 




positiivisesti varautuneita rautaioneja. Raudan korroosiokestävyyttä parantaa sen 
pintaan muodostuva suojakerros. Veden sisältämistä aineista ja korroosiotuotteista 
muodostuu raudan passivoitumisen aiheuttama kerros. Toisaalta korroosiotuotteet 
sakkautuvat putkistoissa ja itse tapahtumassa syntyy kaasuja, jotka ovat erityisesti 
patteriverkostoissa havaittavissa verkoston ilmaamistarpeena. Veden laatu on mer-
kittävin tekijä raudan ruostumisessa. Tämä perustuu suojakerroksen muodostumis-
mekanismiin ja ko. kerroksen uusiutumiseen. Veden virtausnopeuden tulisi olla riit-
tävän suuri (yli 0,5 m/s), vesi ei saa sisältää aggressiivista hiilidioksidia, pH:n on ol-
tava yli 8,5. Lisäksi merkitystä on myös veden bikarbonaattikovuudella sekä klori-
di- ja sulfaattipitoisuuksilla. Pistekorroosion todennäköisyys kasvaa teräksessä, jos 
veden pH on alle kahdeksan. Veden korkea lämpötila lisää voimakkaasti teräksen 
syöpymistä. 
 
 Valuraudan ja teräksen korroosioon vaikuttavat samat tekijät ja ilmenemismuodot 
ovat varsin samankaltaisia. Korroosion tutkimista vaikeuttaa kuitenkin eräs merkit-
tävä ero korroosiotapahtumassa: teräksen ruostuessa sen mitat pienevät, valuraudan 
ruostuessa sen mitoissa ei juuri tapahdu muutoksia. Valuraudan ja teräksen mikro-
rakenteet poikkeavat toisistaan merkittävästi. Ruostuneen valuraudan tilavuus vas-
taa miltei alkuperäisiä mittoja. Valuraudan pintaan jää huokoinen grafiittisuomujen 
 muodostama kerros. Pistesyöpymät ovat valuraudassa harvinaisempia kuin teräk-
sessä. 
 
 Grafitoituminen on valuraudassa tapahtuvaa selektiivistä liukenemista, jolloin sitou-
tunut hiili muuttuu puhtaaksi grafiitiksi. Muodostunut kerros saattaa suojata putkea 
















 Kuva 7 Viemäriputken grafitoitumista, putki vuodelta 1950 (seinämän kokonais-
vahvuus n. 5 mm) 
 
  
 Kuva 8 Ruostetta kylmänveden nousuputkessa, putki vuodelta 1950 (seinämän 
vahvuus n. 4 mm) 




Sinkkiä käytetään yleisesti metallien suojauksessa. Veden lämpötila, virtausnopeus 
ja pH vaikuttavat merkittävästi sinkkikerroksen syöpymiseen. Sinkki on passiivinen 
veden pH:n ollessa 8,3–10,5. Sinkin syöpyminen lisääntyy voimakkaasti veden 
lämpötilan noustessa yli +50 °C. Veden virtausnopeuden noustessa yli 0,5 m/s estyy 
suojakerroksen muodostuminen, jolloin ruostuminen etenee nopeasti. 
 
 Teräsputkien käyttöikää korroosiota vastaan on pyritty kasvattamaan materiaali-
vahvuutta lisäämällä. Teräsputkien seinämävahvuus on yleensä n. kolminkertainen 
samankokoiseen kupariputkeen verrattuna. Toisaalta teräsputkien käyttö on rajoit-
tunut kylmävesiputkistoihin, jolloin veden lämpötilalla ja veden virtausnopeudella 
ei ole niin suurta merkitystä korroosioon kuin lämminvesiputkistossa. 
 
 Vesi- ja viemäriverkostossa käytetyt materiaalit kuluvat väistämättä. Huolellisella 
suunnittelulla ja oikein mitoitetulla käytöllä sekä veden laadulla on mittava vaikutus 
putkien kestoikään. Oleellista on myös putkissa käytetyn raaka-aineen koostumus ja 
laatu. Tilastollisella käyttöiällä voidaan haarukoida tulevan saneerauksen ajankohta 
karkealla tasolla. Huolellisella putkien tutkimuksella saadaan lisätietoa putkien tek-
nisestä kunnosta. Putkien kuluminen on kuitenkin niin monitahoinen ja kerrostalon 
putkijärjestelmät ovat niin laajat, että varautuminen putkisaneeraukseen tulisi aloit-
taa riittävän ajoissa. Vain siten voidaan minimoida ja hallita kulumisesta aiheutuvat 
riskit. 
 
3 NYKYINEN TOIMINTAMALLI KERROSTALON PUTKISANEERAUKSESSA 
 
Kiinteistön kuntoarvion ja valitun kiinteistöstrategian perusteella vesijohtojen ja 
viemäreiden uusimishanke sijoitetaan kiinteistön pitkän tähtäimen suunnitelmaan. 
Toteuttamisajankohtaa tarkennetaan vesivahinkohistorian ja kuntotutkimusten pe-
rusteella. Hankkeeseen liittyy useita teknisiä ja taloudellisia vaiheita. /6, s.1/ 
  Näin kuvataan Rakennustietosäätiön julkaisemassa ohjekortti KH 90–00327:ssa 








3.1 Tarpeen toteaminen ja todentaminen 
 
 Valistuneet asunto-osakeyhtiöt ovat teettäneet kuntoarvion. Kokeneen kuntoarvion 
tekijän raportissa on selkeä kannanotto vesi- ja viemäriputkien kuntoon. Tarkastuk-
set ovat kuitenkin pintapuolisia ja aistinvaraisia. Keskeisin arviointiperuste on put-
kien ikä. Kuntoarvioon sisällytettyyn PTS:ään (pitkän aikavälin kunnossapitosuun-
nitelma) on merkitty putkisaneerauksen toteuttamisajankohta. 
 
 Kuntoarvion tueksi on saatettu tilata kuntotutkimus. Putkien kuntotutkimuksessa 
käytetään luonnollisesti myös aistinvaraisia menetelmiä, mutta selkeätä tietoa saa-
daan mm. ultraääni- ja röntgentutkimuksista sekä putkien sisäpuolisesta kuvaukses-
ta. Tässä yhteydessä tulee muistaa, että saadut tulokset kertovat putkien kunnon 
vain tutkitusta kohdasta. Putkien kunnosta kertovat lausunnot perustuvat tehtyihin 
tutkimuksiin ja tutkimuksen tekijän ammattitaitoon. Tutkimuksella voidaan kuiten-
kin haarukoida kohtuullisen tarkasti tulevan hankkeen aikataulua.  
 
 Varsin selkeä tarpeen todentaminen tapahtuu merkittävien putkirikkojen yhteydes-
sä. Valitettavasti tämä menetelmä on melko yleinen. Ääritapauksissa ovat vakuu-





 Hankkeen päätöksenteko tapahtuu samoin kuin mistä tahansa hankkeesta päätettä-
essä. Hallitus tekee esityksen yhtiökokoukselle, joka päättää hankkeen toteuttami-




 Hankkeen suunnittelija valitaan tarjouskilpailun ja/tai suositusten perusteella. Vali-
tettavan usein on tarjouspyynnön sisältö varsin vajavainen. Onneksi useissa yhtiöis-
sä on panostettu valmisteluun hiukan enemmän: tilataan erillinen  
 




hankesuunnitelma. Hankesuunnittelussa voidaan arvioida erilaisia toteuttamistapoja 
sekä hankkeen laajuutta ja rajauksia. Hankesuunnittelussa voidaan myös ottaa kan-





 Yhtiöltä saatujen tarjousten perusteella valitaan muutama urakoitsija neuvotteluun. 
Neuvotteluissa pyritään todentamaan urakoitsijan kyvykkyys suoriutua hankkeesta 
ja hankkeen aikataulusta. Referenssien painoarvo on varsin merkittävä.  
 
 Urakoitsijan valinnan jälkeen laaditaan urakkasopimus. Yleensä putkiurakoitsija 
toimii pääurakoitsijana ja rakennusurakoitsija sekä sähköurakoitsija aliurakoitsijoi-
na. 
 
4 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN KIINTEISTÖSTRATEGIA 
 
Kiinteistöstrategia on asunto-osakeyhtiöissä melko vieras käsite. Todellisuudessa 
strategista päätöksentekoa on toteutettu jo vuosikymmeniä ilman mainittua termiä-
kin. On kuitenkin huomattava, että nykyinen asunto-osakeyhtiö on verrattavissa 
kohtuullisen kokoiseen liikeyritykseen. Taloyhtiöiden liikevaihto on usein kohtuul-
lista pk-sektorin tasoa ja tase kestää jo kriittisemmänkin tarkastelun. Asunto-
osakeyhtiöiden osakkaat ovat erittäin sitoutuneita valitsemaansa yhtiöön ja taloudel-
liset intressit ovat mittavia.  
 
On oikeastaan hämmentävää, että asunto-osakeyhtiössä tarkastelujakso on harvoin 
tilikautta mittavampi aikajana. Kuntoarvioiden mukana on paneuduttu korjausten 
jaksotukseen ja PTS:ään. Monissa valveutuneissa yhtiöissä on tieto siitä, mitä pitää 
tehdä ja milloin on sovelias ajankohta hankkeiden toteuttamiseen. Tulisi kuitenkin 
löytää vastaukset myös siihen, miksi hanke tulee toteuttaa ja miten se tulisi toteut-
taa. Tähän tarkasteluun auttaa valittuun strategiaan perustuva päätöksenteko.  
 
 





Alan kirjallisuudessa puhutaan usein kiinteistöstrategiasta. Tarkempi tarkastelu kui-
tenkin osoittaa yleensä, että kysymys on kiinteistönhoitostrategista, jonka perusteel-
la pyritään aikatauluttamaan tulevat saneeraukset valitun perusteen mukaisesti. 
Kiinteistöstrategiaan tulisi kuitenkin sisältyä omistamisen ulottuvuus. Tämäkin voi-




 Kiinteistönomistaja määrittää omista lähtökohdistaan kiinteistöstrategian, joka ta-
vanomaisesti on kiinteistöä parantava, säilyttävä tai loppuun käyttämisen strategia. 
Valitun strategian mukaisesti aikataulutetaan vesijohtojen ja viemäreiden uusiminen 
kuntoarvioiden ja –tutkimusten mukaisesti. Mikäli valittu strategia on sellainen, että 
putkivaurioita ei sallita lainkaan, aikataulutetaan hanke etupainotteisesti. Mikäli 
putket käytetään aivan elinkaarensa loppuun saakka, suoritetaan uusinta siinä vai-
heessa, kun se on aivan välttämätöntä. /4, s. 3/. 
 
 Edellisessä jo asiayhteys osoittaa sen, että mainitulla kiinteistöstrategialla tarkoite-
taan kiinteistönhoitostrategiaa. Yhtiössä tulee arvioida riskinottokykyä ja –halua. 
Suuri riskinottohalu edellyttää varautumista poikkeusolosuhteisiin, pikaisiin korja-
ustoimenpiteisiin sekä varautumista äkillisiin kustannuksiin. Pikaisesti tehtyjä kor-
jaavia toimenpiteitä ei voida hyödyntää lopullisessa putkiremontissa. Myös osissa 
tehty saneeraus on erittäin haastava. Tavanomaisesti kerralla suoritettu saneeraus 
tulee aina edullisemmaksi kuin muutamassa osassa tehty saneeraus. /5, s. 18–19/. 
 
4.2 Omistamisen strategia 
 
 Omistamisen strategian tulisi olla asunto-osakeyhtiöissä korkeimmalla tasolla. Kiin-
teistönhoitostrategia on seurausta omistamisen strategiasta. Kiinteistönhoitostrate-
gialla määritetään yksittäisen järjestelmän tai rakenneosan kunnostuksen tai uusimi-
sen ajankohta. Omistamisen strategia määrittää em. kunnostuksen tai uusimisen ta-
son ja laajuuden. 
 






 Yhtiötason strategia nousee väistämättä osakastason strategista. Tämäkin edellyttää 
päätöksentekoa, joka pääsäännön mukaisesti tehdään enemmistöpäätöksin. Käytän-
nössä on hallituksen välttämätöntä valmistella strategia yhtiökokoukselle esitettä-
väksi. Tämä voidaan toteuttaa hankekohtaisena tarkasteluna, mutta yhtiötason ko-
konaisstrategia on kuitenkin ehdottomasti mielekkäin lähestymistapa.  
 
 Strategian luomisen edellytyksenä on todentaa yhtiön omistaman rakennuksen 
suunnittelun ja rakentamisen lähtökohdat, kuten tavoiteltu rakennuksen elinkaari, 
ympäristötekijät sekä yhtiön sijoittuminen tähän ympäristöön. Strategian luomisen 
toisena vaiheena on olemassa olevan tahtotason tunnistaminen ja kolmantena vai-
heena haluttu päämäärä ja tavoitteet sen saavuttamiseksi. Koska mikään rakennus 
tai rakennelma ei ole ikuinen, on em. tarkastelu syytä tehdä riittävällä aikaperspek-
tiivillä, jotta voidaan tunnistaa nykyinen elinkaaren vaihe riittävällä tarkkuudella. 
 
 Putkisaneeraushankkeiden hintataso vaihtelee paikkakunnittain vain niukasti. Pää-
kaupunkiseudulla kerrostalon putkisaneerauksen hintataso on vuoden 2007 alku-
puolella 450,00 - 750,00 €/vastike-m2. Samanaikaisesti kerrostaloasuntojen hintata-
so vaihtelee pääkaupunkiseudulla erittäin paljon. On selvää, että putkisaneeraus-
hanketta ei voida tarkastella ainoastaan yhtiöön tehtävänä hankkeena ja hankkeen 
rahoituksena. Saneeraushankkeiden hinnat ovat nousseet voimakkaasti viime vuosi-
na. Sama kehitys on tapahtunut asuntojen hinnoissa. Kun putkisaneeraushankkeen 
kustannuksia peilataan suhteellisesti asuntojen myyntihintoihin, havaitaan erittäin 
merkittäviä eroja. Putkisaneeraushanke, jonka kustannukset ovat 750 €/vastike-m2 
saattaa olla erittäin perusteltu yhtiössä, jossa asuntojen hinnat ovat 4 000 - 6000 
€/m2. Lähiössä sijaitsevalle yhtiölle, jossa toteutuneet kaupat on tehty alle 1 500 
€/m2, saattaa 450 €/vastike-m2 maksava saneeraus olla kestämätön, jopa järjetön. 
 
 Yhtiöiden on tarkasteltava jokaista korjaushanketta myös investointina. Useissa 
lähiöissä, jotka rakennettiin puoli vuosikymmentä sitten, suunnittelun lähtökohtana 
oli rakennuksen varsin rajallinen elinkaari. Voidaankin perustellusti esittää  
 
 




kysymys putkisaneerauksen mielekkyydestä sellaiseen rakennukseen, jossa tulevat 
putket olisivat rakennuksen kestävin ja pitkäaikaisin osa. 
 
 Väistämätön tosiasia on se, että asunnon arvonmuodostuksen keskeisimpiä tekijöitä 
on sijainti. Puitteen arvonmuodostukseen antavat kaupunginosa sekä rakennuksen 
sijainti ko. kaupunginosassa. Yhtiön arvostus ja asunnon arvo voivat pääsääntöisesti 
liukua em. puitteissa. Tämän vuoksi olisi oleellista yhtiön nykyisen kunnon lisäksi 
kiinnittää huomiota asunto-osakeyhtiön strategiaan. PTS ei ole strategiaa. Pelkiste-
tysti voidaan sanoa, että PTS on lista saneerauksista, jotka tilastojen ja kokemuksen 
perusteella on ajoitettu ja laitettu keskinäiseen järjestykseen. PTS on yksi strategian 
työkaluista. Strategia on niin merkittävä seikka, että se tulisi sisällyttää tulevaan 




 Taloyhtiössä on monenlaisia osakkaita: yrityksiä, sijoittajaosakkaita sekä tietysti 
loppukäyttäjiä. Yhteistä on kuitenkin se, että asunto tai liiketila on merkittävä sijoi-
tuskohde ja muodostaa yleensä keskeisen osan omaisuutta. Osakastason kiinteistö-
strategiasta saattaa olla hiukan hämmentävä, koska tarkastelunäkökulma on asunto, 
yleensä koti. Oleellista olisi kuitenkin se, että hankintaa tehtäessä olisi mahdollista 
todentaa omien tarpeiden ja näkemysten suhde kiinteistötason strategiaan. Etupai-
notteinen, pieniriskinen kiinteistönhoitostrategia ja olemassa olevaa tasoa parantava 
omistamisen strategia, suhtautuu heikosti lyhytaikaiseen asumiseen tai äärimmilleen 
viritettyyn asunnon ostamisen rahoitukseen. 
 
 Kuten aikaisemmin on todettu, yhtiötaso nousee osakastasosta. Tämä johtuu asunto-
osakeyhtiön perusluonteesta. Yhtiössä syntyy voimakkaita häiriötilanteita, mikäli 
strategiat eivät ole riittävän yhteneväisiä. Saattaisi olla perustelua harkita asunto-
osakeyhtiöille samankaltaista esitettä, kuin esim. rahastosijoitusyhtiöillä on käytös-
sä. Sovellettuna tämä voisi tarkoittaa yhtiön strategian ja tavoitteiden kuvaamista, 
tavoitteiden saavuttamisen toteuttamista, joiden perusteella potentiaalinen ostaja 
voisi harkita yhtiön soveltumista omaan strategiaansa.  
 




5 HANKKEEN STRATEGIAPOHJAINEN VALMISTELU PERUS- JA ESISUUNNIT-
TELUVAIHEESSA 
 
Kaikessa suunnittelussa ja valmistelussa tulee ottaa huomioon asunto-
osakeyhtiöissä noudatettava päätöksentekomenettely. Asunto-osakeyhtiön ylin 
päättävä elin on yhtiökokous. Asunto-osakeyhtiöissä yhtiökokouksella on ns. yleis-
toimivalta. Tämä on merkittävä poikkeus normaaliin osakeyhtiöön verrattuna, jois-
sa yleistoimivalta on hallituksella. Olennaisesti asumiseen ja asumiskustannuksiin 
vaikuttavat asiat kuuluvat yhtiökokouksen toimivaltaan. /4, s.49–50/ Tämä ei luon-
nollisesti estä hallitusta suunnittelemasta ja valmistelemasta hankkeita yhtiökoko-
ukselle päätettäviksi. Mikäli suunnitteluun sitoutuu merkittäviä kustannuksia, on  
päätös syytä tehdä yhtiökokouksessa joko erillisenä päätöksenä tai talousarvion 
vahvistamisen yhteydessä. 
 




 Asunto-osakeyhtiöissä on mahdotonta korostaa tiedottamisen merkitystä liikaa. 
Asianmukaisella ja riittävällä tiedottamisella kitketään asiattomat huhut ja varmiste-
taan osakkaiden tasavertainen kohtelu. Tiedottamalla valmistetaan osakkaita teke-
mään päätöksiä. 
 
Asunto-osakeyhtiöiden tiedonantovelvollisuuteen kuuluu mm. päätetyistä tai var-
muudella tulevista peruskorjauksista tai huomattavista remonteista tiedottaminen. 
Merkinnät sisällytetään mm. isännöitsijäntodistukseen. Useissa taloyhtiöissä aras-
tellaan saneerauspäätöksiä, erityisesti hankkeiden valmisteluvaiheessa, koska pää-
töksen jälkeen yhtiö saa saneerausleiman. Asuntoilmoittelussa tämä näkyy esim. 
mainintoina ”putkisaneerauksen hankesuunnitelma tehty” tai ”putkisaneeraus val-
misteilla”. Epäillään, että moinen maininta heikentää asuntojen myymistä. Koko-
naisuutta tulisi tarkastella jälleen strategialähtöisesti. Putkien tekninen ja taloudelli-
nen käyttöikä on aina rajallinen. Tämän vuoksi putkisaneeraus on välttämättömyys 
rakennuksen elinkaaren jossakin vaiheessa. Valveutuneen ostajan tulisi ostopäätöstä  




tehdessään tarkastella aina kokonaisuutta. Pikaisella aikataululla toteutettu saneera-
us on yleensä kallis ja tehoton. Hallitulla valmistelutyöllä ja suunnittelulla voidaan 
saavuttaa pelkän saneerauksen lisäksi myös toiminnallista lisäarvoa koko rakennuk-
selle sekä siinä oleville asunnoille. Järkevästi aikataulutetussa hankkeessa voidaan 
taata osakkaan vaikutusmahdollisuus oman huoneistonsa laadulliseen parantami-
seen. Saneerausleiman pelko voidaan siten kyseenalaistaa. Kun saneeraushanke jo-
ka tapauksessa vaatii merkittävää rahallista panostusta ja aiheuttaa huomattavan 
asumishaitan, lienee parempi ostaa asunto sellaisesta yhtiöstä, joka tietää, miksi 
hanke tehdään, miten se on tarkoitus tehdä ja mitkä ovat tavoitteet. 
 
Mielekkäällä tiedottamisella voidaan osakkaat sitouttaa tulevaan hankkeeseen. On 
luonnollista, että osakkaat aikatauluttavat huoneistoremontteja suuriin perusparan-
nushankkeisiin. Märkätilat ja keittiö ovat asunnon arvokkaimpia tiloja, joten huo-
neiston kunnostaminen on tavanomaista putkisaneerauksen yhteydessä. Useissa yh-
tiöissä, joissa putkisaneeraus on tulossa muutaman vuoden päästä, on ns. patoutu-
nutta huoneistoremonttien tarvetta. Samalla tavoin aikatauluttamaton saneeraus vai-
keuttaa asuntokauppojen jälkeen päätöstä huoneistoremonttien laajuudesta. Asialli-
nen tiedottaminen selkeyttää osakkaan päätöksentekoa ja rahoitustarpeen suunnitte-
lua. 
 
5.1.2 Yhtiöjärjestys ja vastike 
 
Jokaisessa asunto-osakeyhtiössä on yhtiöjärjestys, joka määrää osakkaiden yhtiölle 
suoritettavasta vastikkeesta. Yhtiöjärjestys määrää vastikeperusteen. Vastikkeen 
luonteesta on esiintynyt vaihtelevaa tulkintaa. Nykyisin vastiketta pidetään osak-
keenomistukseen perustuvana velvollisuutena osallistua yhtiön menoihin. Vastike 
ei siten ole sidoksissa huoneiston käytöstä maksettavaan korvaukseen. /4, s. 64/ 
 
Ennen suuria peruskorjaushankkeita tulee yhtiöjärjestyksen sisältö selvittää tarkoin. 
Tulevien hankkeiden rahoituksen kannalta ovat erittäin merkityksellisiä yhtiöjärjes-
tyksen määräykset hoito- ja pääoma-/rahoitusvastikkeiden jakautumisesta, osak-
kaan oikeudesta suorittaa huoneistoaan rasittava osuus lainoista sekä vastikeperus-
te. Osakkaan oman rahoitussuunnittelun kannalta asialla on suuri merkitys. Mikäli  




yhtiöjärjestys ei mahdollista huoneistokohtaisen lainaosuuden maksamista, joudu-
taan hankkeet rahoittamaan hoitolainoilla, jonka kustannukset peritään hoitovastik-
keessa. Näin ainakin tiukimman tulkinnan mukaisesti. Tilanne on sama, mikäli yh-
tiöjärjestys mahdollistaa vain rakennusaikaisten lainojen maksamisen. Tarkoituk-
senmukaisin yhtiöjärjestysmääräys on sellainen, jossa osakkaalla on mahdollisuus 
maksaa huoneistoon kohdistuva pitkäaikainen tai laajaan peruskorjaukseen otettu 
laina pois. Yleensä on edelleen määrätty, että maksaminen voi tapahtua hallituksen 
määrääminä ajankohtina ja erissä.  
 
Usein yhtiöjärjestyksen hoito- ja pääomavastikkeiden vastikeperuste on toisistaan 
poikkeava. Hoitovastikkeen perusteena on yleisimmin huoneiston pinta-ala ja  
pääomavastikkeen perusteena osakemäärä. Mahdolliset jyvitykset ja käyttötarkoi-
tuksesta johtuva kerroin sisältyvät useimmiten hoitovastikkeeseen. Tällöin on mer-
kitystä sillä, miten syntyvät kustannukset katetaan ja käytetäänkö perusteena hoito- 
vai pääomavastikkeen perustetta. Epäselvissä tapauksissa tulisi yhtiökokouksen 
päättää käytettävästä perusteesta. /4, s. 137 – 138 
 
Yhtiöjärjestyksen vastikeperustetta tulee tarkastella kriittisesti ja arvioida tulevaa 
kustannusten jakautumista. Vastikeperusteiden muuttaminen on äärimmäisen vai-
keata. Muutos edellyttää yhtiöjärjestyksen muuttamista, joka vaatii yhtiökokouksen 
määräenemmistön taakseen sekä niiden osakkaiden suostumuksen, joiden maksu-
velvollisuus muutoksen johdosta kasvaa. Vaikka yhtiöjärjestyksen muutokset ovat 
äärimmäisen vaikeita vastikeperusteiden osalta, tulee asiaa kuitenkin tarkastella 
etukäteen. Tällöin voidaan valmistautua tulevaan hankkeeseen ja sen rahoitukseen. 
Riitaa aiheuttaviin kohtiin puuttuminen silloin, kun hanke on käynnissä ja lainaa 
nostetaan, on myöhäistä ja aiheuttaa viivettä koko hankkeeseen. Ääritapauksessa 
joudutaan selvittelemään asiaa tuomioistuimissa. Ennakointi on viisautta. Tällöin 
voidaan rauhassa pohtia vaihtoehtoja. 
 
5.1.2 Vesimaksu ja kulutuksen mittaaminen 
 
Tavanomaista on, että vesimaksu peritään huoneistossa asuvien henkilöiden luku-
määrien suhteessa. Varsin yleistä on sekin, että erillistä vesimaksua ei peritä, vaan  




vesimaksu sisältyy hoitovastikkeeseen. On tarkoituksenmukaista pyrkiä kohdista-
maan perittäviä maksuja aiheuttamisperusteella. Yhtiöjärjestyksen määräysten tuli-
si tukea kustannusten oikeudenmukaista jakamista ja kohdentamista. Henkilölu-
kuun perustuva vesimaksu on kohtuullisen mielekäs niissä yhtiöissä, joissa asukas-
rakenne on homogeeninen ja asukkaiden määrällä suhteessa huoneistojen kokoon 
on vain vähän eroaja. Koska veden kokonaiskustannukset ovat usein suurin yksit-
täinen ja vuosittain toistuva menoerä taloyhtiölle, on vesimaksun peruste syytä 
miettiä tarkoin. Vesi- ja jätevesimaksujen lisäksi lämpimän veden valmistukseen 
kohdistuu n. kolmannes lämmityskuluista. 
 
Huoneistojen varustaminen erillisillä vesimittareilla on oikeudenmukaisin vesi-
maksujen peruste. Yhtiöjärjestykseen olisi perusteltua harkita mittarilukemiin pe-
rustuvaa vesimaksua. Tämä voidaan muotoilla ehdollisena määräyksenä siten, että 
vesimaksun periminen mittarilukemien perusteella aloitetaan, mikäli huoneistoihin 
asennetaan vesimittarit. Tähän saakka vesimaksut peritään nykyiseen tapaan.  
 
Vesimaksujen oikean kohdentamisen lisäksi tulee luonnollisesti miettiä mittaroin-
nin kustannuksia, huoltoa ja uusimista sekä lukemien keräämistä ja vesimaksujen 
laskutusta.  
 
5.1.3 Muutokset kunnossapitovastuuseen 
   
Yhtiöjärjestyksen muutoksen yhteydessä tai sitä pohdittaessa kannattaa harkita tar-
koin mahdollisuuksia kunnossapitovastuun muutoksiin. Asianmukaisesti toteutettu 
putkisaneeraus uusine vesieristyksineen mahdollistaisi esim. märkätilojen vesieris-
tyksen kunnossapitovastuun siirtämisen osakkaalle. Tällä toimenpiteellä olisi mah-
dollista ennakoida niitä vaikeuksia, jotka saattavat tulla esiin tulevien huoneistore-
monttien yhteydessä. Selkeällä vastuun siirtämisellä on vaikutusta osakkaan paneu-
tumiseen oman huoneistonsa märkätilojen korjaustoimenpiteisiin ja suunnitteluun. 
Kunnossapitovastuun siirtämistä huoneiston sähköjohdotusten osalta pitäisi ehdot-
tomasti harkita, mikäli putkisaneerauksen yhteydessä tehdään myös sähkönou-
susaneeraus. Nykyisen asunto-osakeyhtiölain mukaisesti huoneiston sähköjohdo-
tuksen kuuluvat yhtiön kunnossapitovastuulle. 





   
Kaikissa päätöksissä, myös ennakkosuunnittelussa, on kunnioitettava asunto-
osakeyhtiölain 46 §:n yleislauseketta, jonka mukaisesti yhtiökokous ei voi tehdä 
päätöstä, joka tuottaisi osakkeenomistajalle epäoikeutettua etua toisen osakkeen-
omistajan tai yhtiön kustannuksella. Putkisaneeraus on toteutuksen ja rahoituksen 
osalta merkittävimpiä haasteita taloyhtiössä. Osakaskohtaiset panostukset ovat niin 
suuria, että yhdenvertaisuuden toteutuminen on syytä varmistaa jo hankkeen alku-
vaiheessa. 
 
5.2 Taloudellinen suunnittelu 
 
Putkisaneeraushanke on aina erittäin kallis. Huoneistokohtaiset hankeosuudet tai 
lainoituksesta aiheutuva vastikerasitus ovat aina merkittäviä. Asunto-osakeyhtiön 
perusperiaatteen mukaisesti osakkaat maksavat hankkeen kustannukset yhtiöjärjes-
tyksen vastikeperusteen mukaisesti.  
 
Asunto-osakeyhtiölain 5 § 3 momentin kohdassa 2 todetaan, että kiinteistön ja ra-
kennusten ylläpidosta ja hoidosta aiheutuvien kustannusten kattamiseen käytetään 
yhtiövastiketta. Samaisen momentin 3 kohdassa todetaan, että perusparannukset tai  
uudistukset, joilla kiinteistö ja rakennus saatetaan vastaamaan ajankohdan tavan-
mukaisia vaatimuksia, katetaan yhtiövastikkeella, jollei osakkeenomistajan maksu-
velvollisuus muodostu kohtuuttoman ankaraksi.  
 
Putkisaneeraus on peruskorjaushanke. Pelkistettynä peruskorjauksen ja peruspa-
rannuksen ero on siinä, että perusparannuksella nostetaan alkuperäistä laatutasoa 
olennaisesti. Putkisaneeraushankkeeseen liitetty ilmanvaihdon parantaminen pai-
novoimaisesta koneelliseksi poistoksi voitaisiin tulkita em. 3 kohdassa mainituksi 
perusparantamiseksi.  
 
Yhtiöt tekevät päätökset saneerauksesta yleensä pakon edessä. Rakennusten ylläpi-
don ja hoidon sekä toisaalta perusparannuksen ja uudistuksen välinen rajanveto on 
tavattoman vaikeata. Samoin kohtuullisen vastikkeen ylärajaa on mahdotonta  




määrittää. Perusparantaminen saattaa monesti olla perustellumpi vaihtoehto kuin 
vanhan kunnostaminen. Välttämättömissä ja kiireellisissä korjauksissa voi osak-
kaan maksuvelvollisuus muodostua suureksikin. Kohtuuttoman ankara maksuvel-
vollisuus voisi syntyä suuresta kertaluontoisesta vastikkeesta. /4, s. 76 – 77/ Yhti-




Asunto-osakeyhtiö on nykyisellään erinomainen asiakas rahoituslaitoksille. Laino-
jen vakuudeksi kelpaavat panttikirjat, jotka ovat kiinnitetty kiinteistöön tai vuokra-
oikeuteen sekä rakennuksiin. Kiinnityksistä ja panttauksista tehdään päätökset yh-
tiökokouksessa. Päätökset voidaan tehdä samassa kokouksessa, jossa päätetään sa-
neerauksesta ja sen rahoittamisesta. Prosessia ei ole tarpeen käynnistää aikaisem-
min. Rahoituslaitokset hakevat kiinnitykset yhtiön päätösten mukaisesti ja lainan 




Lainoituksen perusteet määritellään yhtiöjärjestyksessä. Yleensä putkisaneeraus-
hanke on mielekkäintä rahoittaa rahalaitoslainalla. Hankkeen joustavan hoidon 
kannalta tulisi koko hanke rahoittaa ensisijaisesti lainoittamalla. Kun hankkeen 
kaikki kustannukset ovat tiedossa, voidaan osakkaille antaa mahdollisuus maksaa 
huoneistokohtainen lainaosuus pois. Tällöin kaikki osakkaat joutuvat maksamaan 
rakennusvaiheen lainannostoista syntyvät korkokulut. Yleistyvän menettelyn mu-
kaisesti rakennusvaiheen aikana syntyneet korkokulut katetaan nostettavalla lainal-
la. Tässä tapauksessa hankkeen aikana maksettava rahoitusvastike ei ole pakolli-
nen.  Vaihtoehtona on luonnollisesti se, että yhtiö ottaa vastaan huoneistokohtaisia 
hankesuorituksia jo hankkeen aloitusvaiheessa. Hankkeeseen liittyvistä lisä- ja 
muutostöistä sekä valvontakustannuksista aiheutuu usein ennakoimattomia kustan-
nuseriä, jolloin joudutaan keräämään lisämaksuja. Vaihtoehtona ovat toki hank-
keessa syntyvät säästöt, jolloin joudutaan palauttamaan eriä. Menettely on syytä 
tiedottaa etukäteen, koska joissakin osakkaissa hankkeen rakennusaikaiseen 













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Laina-ajat: 10, 20, 30 ja 40 vuotta
Rahoitusvastikkeet €/m2/kk












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Laina-ajat: 10, 20, 30 ja 40 vuotta
 
lainoitukseen liittyvät korkomenot herättävät tunteita. Rakennusaikaisella lainoi-
tuksella voidaan varmistaa tässäkin tapauksessa osakkaiden yhdenvertaisuus. 
 
Taloyhtiöt saavat lainaa tällä hetkellä jopa alle 0,2 % marginaalilla. Yleiset viiteko-
rot ovat rahoituslaitosten omat prime-korot tai 1 - 12 kuukauden euribor-korko. 
Takaisinmaksuaika tulee miettiä hankkeen lainatarpeen ja rahoitusvastikkeen suu-
ruuden perusteella. Takaisinmaksuajan pituutta ei käytännössä voi määrittää hank-
keen teknistä tai taloudellista käyttöaikaa pidemmäksi. Tällöin putkisaneerauksen 





















Kuva 10 Rahoitusvastikkeen suuruus eri laina-ajoilla 
 




Kuvista 9 ja 10 voidaan päätellä, että putkisaneerauksen kustannusten ollessa 500 – 
700 €/vastike-m2, ovat vastikekustannukset varsin merkittäviä. Luonnollisesti ko-
ron vaikutus on suuri. Kymmenen vuoden lainoituksella muodostuu maksurasitus 
kohtuuttoman suureksi. Toisaalta neljänkymmenen vuoden lainoituksella ei saavu-
teta suurta etuutta kuukauden rahoitusvastikkeeseen. Laskelmien perusteella oikea 
laina-aika lienee putkisaneerauksen rahoituksessa n. kolmekymmentä vuotta.  
 
Mielenkiintoinen uutuus rahoitusmarkkinoilla on kevyen rahoitusvastikkeen laina. 
Kyseisessä vaihtoehdossa maksetaan vain lainan korkoa. Laina on bullet-tyyppinen 
laina, joka maksetaan kertasuorituksena pois. Jotta yhtiöjärjestyksen määräys huo-
neistokohtaisen lainaosuuden poismaksun oikeudesta toteutuu, on poismaksu ko. 
lainassa mahdollista. Siten se poikkeaa tavallisesta bullet-lainasta. Rahoitussuunnit-
telussa tulee ottaa huomioon yhtiön osakasrakenne. Kaavion 6 tapauksessa 30 vuo-
den lainoituksen 1. lainavuoden rahoitusvastikkeen suuruus on 5,44 €/vastike-m2. 
Vastikerasitus on jo varsin suuri. Pelkän koron osuus on 3,50 €/vastike-m2. 
 
Lainoituksen yhteydessä on syytä harkita lainakorin muodostamista. Tällöin korko-
riskiä voidaan pienentää. Osa lainasta voidaan ottaa kiinteäkorkoisena ja osa vaih-
tuvakorkoisena. Erilaisia korkosuojausinstrumentteja on syytä tarkastella kriittises-
ti. 
 
5.2.3 Yhtiön omaisuuden realisoiminen 
 
Asunto-osakeyhtiön osakkeet tuottavat hallintaoikeuden tiettyyn asuntoon. Tämän 
lisäksi osakkeet tuottavat oikeuden yhtiön omistamaan yhteiseen omaisuuteen. 
Tyypillisesti tällaista omaisuutta ovat yhtiön omistamat asunnot ja liiketilat. Suur-
ten peruskorjausten yhteydessä kuuluu hyvään hallintotapaan ja on tarkoituksen-
mukaista suorittaa rahoitusvaihtoehtojen kokonaistarkastelu. Yhtiön omistamien 
toimistojen ja asuntojen realisointia tulisi vakavasti harkita putkisaneerauksen yh-
teydessä hankkeen rahoittamiseksi.  
 
Usein on esitetty vastaväitteitä yhtiön omistamien asuntojen myynnille. Vastustuk-
sen perusteena on asunnoista saatava vuokratuotto. Asiaa voidaan tarkastella  




todellisen esimerkin valossa. Töölössä sijaitseva yhtiön omistama asunto päätettiin 
realisoida. Yhtiö sai asunnosta 150 000 €. Vastikepinta-ala kasvoi 41 m2. Asunnos-
ta maksettiin vastiketta 104,55 €/kk. Yhtiöllä ei ollut välitöntä tarvetta saadulle ra-
halle, joten rahat sijoitettiin asunto-osakeyhtiön luonteen mukaisesti mahdollisim-
man riskittömästi. Sijoitukselle saadaan n. 4 % tuotto, joten kuukautta kohden las-
kettu tuotto on 500 €. Mikäli huoneisto olisi vuokrattu, olisi vuokran määrä ollut 
500 - 600 €/kk. Edellistä parempaan vuokratuottoon olisi ollut mahdollista päästä, 
jos huoneisto olisi remontoitu. Arvio remonttikustannuksista oli n. 17 000 €. Yhti-
össä ei ollut tehty päätöstä putkisaneerauksesta, joten huoneistoa ei myyty ns. ve-
lattomana. Kun saneerauspäätös aikanaan tehdään, osallistuu huoneisto rahoituk-
seen normaaliin tapaan. Saneerauksen laajuudesta riippuen osallistuu huoneiston 
omistaja tuleviin kustannuksiin 20 000 - 30 000 € osuudella. Jos asuntoa ei olisi 
realisoitu, olisi kyseinen summa lisännyt muiden osakkaiden maksurasitusta. 
 
Yleinen tapaus on luonnollisesti sellainen, jossa asuntoja realisoidaan saneerauksen 
loppuvaiheessa. Tällöin asuntoon ei tavallisesti sisälly velkaosuutta. Tässäkin tapa-
uksessa on tarkasteltava vuokratuoton suhdetta kasvavaan vastikepinta-alaan. Sa-
malla yhtiö vapautuu huoneiston kunnossapitovastuusta ja vuokraustoimintaan liit-
tyvästä tyhjäkäytöstä.  
 
Yhtiön omistamien toimistohuoneistojen kohdalla tulisi tarkastelu käydä hiukan 
laajemmin. Toimistojen vuokramarkkinoihin liittyy voimakkaasti vallitseva suh-
danne- ja markkinatilanne. Yhtiön kannattaa harkita toimistohuoneistojen käyttö-
tarkoituksen muuttamista asunnoiksi. Käyttötarkoitus kannattanee muuttaa siinäkin 
tapauksessa, ettei tiloja realisoida. Vaihtoehtoisesti voidaan yhtiöoikeudellinen 
käyttötarkoitus muuttaa esimerkiksi asunto/toimisto–nimikkeelle. 
 
Liiketilojen myyntiä kannattanee tarkastella erittäin kriittisesti. Paras tuotto saata-
neen silloin, kun käyttötarkoituksena on liiketila. Käyttötarkoitus mahdollistaa hy-
vin laajan toiminnan ko. tilassa. Tilojen realisoinnin jälkeen, erityisesti, jos käyttö-
tarkoituksena on liiketila, vaikeutuu yhtiön kontrolli tiloissa harjoitettavan toimin-
nan suhteen. Useissa tapauksissa ajaudutaan voimakkaaseen eturistiriitaan. Tämän 
vuoksi tilojen säilyttäminen vuokrakäytössä on varsin perusteltua. Taloyhtiöllä säi-
lyy täysi valta valita tiloihin yhtiön profiiliin sopivat vuokralaiset.  






Ullakkorakentaminen taloyhtiön toimesta on erittäin harvinaista. Hankkeeseen liit-
tyy suuria riskejä. Ullakkorakentaminen on vain vaivoin sovitettavissa asunto-
osakeyhtiön tarkoitukseen ja toimialaan. Yleinen käytäntö on se, että ullakon ra-
kennusoikeus myydään. Tämä toteutetaan osakepääoman korottamisella. Koska ta-
loyhtiöillä ei yleensä ole käyttämätöntä rakennusoikeutta, joudutaan lupaa hake-
maan poikkeuslupamenettelyllä. Tämän vuoksi voivat viranomaiset sisällyttää ra-
kennuslupaan erilaisia ehtoja. Helsingin alueella on tyypillistä, että luvan ehdoiksi 
merkitään asukkaiden asumisviihtyvyyttä parantavien korjausten toteuttaminen. 
Tavanomaiset asumisviihtyvyyttä parantavat korjaukset liittyvät saunan tai pesutu-
van rakentamiseen, jäteaseman kunnostamiseen sekä viher- ja oleskelualueisiin. 
Asumisviihtyvyyttä parantavista korjauksista seuraa se, että putkisaneerauksen ra-
hoittamiseen voidaan käyttää vain osa ullakon rakennusoikeuden myynnistä saata-
vista varoista.  
 
Ullakon rakennusoikeuden myynti on kuitenkin syytä selvittää tarkoin. Vaikka vain 
osa varoista voidaan suunnata putkisaneeraushankkeeseen, saattaa muilla korjauk-
silla ja muutoksilla olla merkittävä vaikutus yhtiön toimivuuteen. Onhan selvää, et-
tä ankaran saneerauksen jälkeen monien kunnostus- ja uudistustoimenpiteiden to-
teuttaminen jää pitkälle tulevaisuuteen. Mielekkäintä on, jos ullakkorakentaminen 
voidaan toteuttaa samanaikaisesti putkisaneerauksen kanssa. Yllätysten välttämi-
seksi on etukäteen syytä tutkia mm. rakennusluvan vaikutus autopaikkojen tarpee-
seen sekä kaavan mukaisen autopaikoituksen toteuttaminen rakennusluvan yhtey-
dessä. 
 
Ullakkorakentaminen muuttaa merkittävästi yhtiön luonnetta ja tuo yhtiöön lisää 
maksupohjaa vastikkeille. Ullakkohuoneistojen varustetaso ja koko saattavat poike-
ta merkittävästi muista asunnoista. Samalla joudutaan järjestämään ullakolla mah-
dollisesti sijaitsevat säilytys- ja yhteistilat uudelleen. Ullakkorakentaminen edellyt-
tää perusteellista strategista pohdintaa yhtiötasolla.  




5.3 Tekninen suunnittelu 
 
Tekniseen suunnitteluun ryhdyttäessä tulisi yhtiötason strateginen pohdinta olla 
valmis. Yhtiöllä tulisi olla tahtotila siitä, mitä kokonaisuudelta halutaan ja miten 
yhtiötä ja sen toimivuutta olisi syytä kehittää. Kaikkia ajatuksia ei yleensä ole syytä 
ryhtyä toteuttamaan ja osa toiveista saattaa olla jopa mahdottomia sellaisenaan to-
teutettaviksi. Taloyhtiön omatoimisella suunnittelulla pyritään antamaan valittaval-
le hankesuunnittelijalle riittävästi eväitä ja näkemyksiä taloyhtiön toiveista.  
 
Tekninen suunnittelu on syytä jakaa osiin. Asuntojen toimivuus, erityisesti märkäti-
lojen osalta, muodostaa oman kokonaisuutensa. Lisäksi tulisi tarkastella vähintään 
seuraavia seikkoja: yleiset tilat, muiden mahdollisten saneeraustoimenpiteiden yh-
distäminen putkisaneeraukseen, mahdollisuudet vaihtoehtoisiin putkilinjauksiin, 
kulkuesteiden poistaminen, yhtiön omistamien tilojen jalostaminen, mahdolliset 
padotuskorkeuden alapuolella olevat tilat, kellaritilojen mahdolliset kosteusongel-
mat, verkoston liittymät kunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon, piha-alueiden ve-
sien johtaminen viemäreihin sekä rakennusten salaojitus. 
 
Teknistä suunnittelua ei tule ylimitoittaa. Tavoitteena on antaa hankesuunnittelu ja 
suunnitteluvaiheeseen eväitä, joten varsinaiseen suunnittelutyöhön ei ole syytä ryh-
tyä. Hanke voidaan pitää hallituksen sisällä. Varsinkin suurissa yhtiöissä kannatta-
nee harkita erillisen työryhmän perustamista. Tämä suunnitteluvaihe saattaa sitout-
taa jonkin verran rahaa, joten hallituksen on syytä varmistaa tämä mm. talousarvion 
valmistelun yhteydessä. Osa työstä sisältyy luonnollisesti hallituksen toimivaltaan 
jo strategialuonteensa vuoksi. 
 
5.3.1 Aikataulutus  
 
Aikataulutus on putkisaneeraushankkeen peruskysymyksiä. Optimaalisessakin ta-
pauksessa on kysymys useista vuosista. Aikataulun laatiminen kannattaa perustaa 
todelliseen tilanteeseen. Kiireellisyyden määrää putkiston kunto.  




Kuntoarvio ja kuntotutkimus 
Kuntoarvio on aikataulutuksen perusteena yleensä huono. Kuntoarviosta saatava 
saneerauksen kiireellisyystieto perustuu tekijän kokemukseen ja ammattitaitoon. 
Arvio on kuitenkin pääosin aistinvaraisiin havaintoihin perustuvaa tietojen kerää-
mistä. Mm. vastuukysymyksistä johtuen on hankkeiden toteuttaminen ehdotettu 
yleensä etupainotteisesti. Asiallinen kuntotutkimus antaa yhtiölle paremman tieto-
pohjan. Tutkimuksen perusteella arvioidaan putkien kestoikä. Oleellinen tieto on 
myös putkijärjestelmien keskinäinen kunto. Kuntotutkimus antaa kestävimmän 
puitteen hankkeen aikataulutukseen 
 
Patoutunut remonttitarve 
Useissa kotitalouksissa on selvää tarvetta saneerata märkätiloja. Hanketta on siir-
retty tulevaisuuteen, koska yhtiöön on tulossa jossakin vaiheessa putkisaneeraus. 
Vaikka asialla ei ole juurikaan merkitystä putkisaneeraushankkeen teknisen aika-
taulutuksen suhteen, on kuitenkin huomattava, että molempien hankkeiden päätök-
sentekijä on yleensä sama. Osakkeenomistajan on mielekkäämpi tehdä päätös tilan-
teessa, jota voidaan tarkastella teknis-taloudellisena kokonaisuutena.  
 
Yhtiön omistamat tilat 
Yhtiöissä, joissa on merkittävästi liiketilaa, voidaan ajautua tilanteeseen, jossa tilo-
jen tekninen kunto ja muunneltavuus eivät vastaa vuokralaisten tarpeita. Tämä joh-
taa usein vuokralaisaineksen heikentymiseen tai tilojen tyhjenemiseen. Molemmat 
tapaukset aiheuttavat tulovirran ehtymistä. Merkitys tulorahoitukseen voi olla niin 
suuri, että asialla on oma painoarvonsa aikataulutukseen. 
 
5.3.2 Eri toteuttamistapojen alustavaa arviointia 
 
Putkisaneerauksella tarkoitetaan tavallisesti putkien uusimista nykyiseen sijaintiin. 
Erityisesti lähiösaneerauksissa on yleistynyt useiden kylmä- ja kuumavesinousu-
johtojen korvaaminen porraskäytävään sijoitetuilla putkinousuilla. Tämä mahdol-
listaa luonnollisesti viemäriputkien uusimisen eriaikaisesti. Tällöin tulisi tarkoin 




harkita rakennuksen arkkitehtonisia arvoja sekä huoneistojen märkätilojen sijaintia 
porrashuoneeseen nähden.  
 
Nykyisin vilkasta keskustelua aiheuttavat erilaiset viemäreiden pinnoitusjärjestel-
mät. Asiaa tulisi tarkastella jälleen valitun strategian perusteella, ei niinkään vaih-
toehtona perinteiselle putkisaneeraukselle. Jos ajateltu toteutustapa on se, että put-
kinousut johdetaan porraskäytävän kautta huoneistoihin, viemärit ja märkätilat ovat 
kohtuullisessa kunnossa, voi viemäreiden pinnoittaminen olla hyvinkin perusteltua. 
Erilaisia pinnoituksia on käytetty pitkään mm. Ruotsissa ja Keski-Euroopassa. Pe-
rusteluna tämä ei aina ole kovin kestävä. Suomessa saneeraukset voidaan yleensä 
päättä yksinkertaisella enemmistöllä. Ruotsissa vaaditaan useissa tapauksissa suos-
tumus myös sen huoneiston haltijalta, jonka huoneistossa peruskorjaus tehdään. 
Saksassa vaaditaan tavanomaista laajempiin perusparannuksiin kaikkien osakkai-
den suostumus. /4, s. 36 - 38, 45 - 46/. Voidaan perustellusti arvioida, että kyseiset 
pinnoitusjärjestelmät on kehitetty osittain vallitsevasta päätöksentekotavasta johtu-
en. Niiden valinta on olosuhteiden sanelemaa, eivätkä kuvasta järjestelmien teknis-
tä ylivertaisuutta.  
 
5.3.3 Muiden remonttien yhdistäminen putkisaneeraukseen 
   
Lähtökohtaisesti voidaan putkisaneerauksen yhteyteen nivoa mikä tahansa remont-
ti. Onhan kiinteistöllä saneerauksen aikana enemmän työkaluja ja – laitteita kuin 
koskaan sitten rakennuksen valmistumisen. Mikäli selvää teknistä tarvetta johonkin 
tiettyyn remonttiin ei ole, kannattaa asiaa tarkastella esim. synergiaetujen kautta.  
 
Katto, julkisivu ja ikkunat 
Katon, julkisivun tai ikkunoiden korjaus kannattaa suorittaa putkisaneerauksen yh-
teydessä vain poikkeustapauksissa. Tällainen poikkeus voisi olla esim. ullakkora-
kentamisen toteuttaminen putkisaneerauksen yhteydessä, jolloin katon uusiminen 
voi olla perusteltua. Ikkunoiden uusimista tulisi välttää jo käytännön syistä. Asuk-
kaiden on varattava riittävästi työtilaa märkätilojen yhteyteen sekä siirrettävä ja 
suojattava huoneistossa oleva irtaimisto. Tällöin kulkureitti ikkunoille pienenee tai  




estyy kokonaan. Julkisivutöissä pystytettävät telineet haittaavat huomattavasti 
mahdollisia tavaranostoja kerroksiin sekä tavaratoimituksia työmaalle. 
 
Ilmanvaihto 
Ilmanvaihdon parantaminen on syytä ottaa tarkoin käsittelyyn. Vanhoissa raken-
nuksissa putket kulkevat yleensä putkikanaaleissa ja ilmanvaihto on painovoimai-
nen. On varsin tyypillistä, että ilmanvaihtokanavissa on keskinäisiä vuotoja. Put-
kisaneerauksen piikkaustyöt vaurioittavat yleensä hormeja entisestään. Toimivalla 
ilmanvaihdolla on niin merkittävä vaikutus sisäilman laatuun ja asumisterveyteen, 
että asia kannattaa selvittää. Monissa tapauksissa painovoimainen ilmanvaihto on 




Patteriverkoston kunnostaminen tulee kysymykseen erittäin harvoin. Nykyisissä 
suljetuissa järjestelmissä kiertää miltei hapeton vesi, joten korroosio on varsin har-
vinaista. Patteriverkosto on kuitenkin altis ulkoiselle korroosiolle. Putkien kunto-
tutkimuksen yhteydessä on syytä tarkistaa myös patteriverkoston kunto. Mikäli pat-
teriverkoston kunto todetaan huonoksi, olisi harkittava myös ikkunoiden uusimista. 
Ikkunoiden lämpöarvolla on keskeinen merkitys patteriverkoston mitoitukseen. 
 
Yhtiön omistamat tilat 
Yhtiön omistamien tilojen saneeraus tulisi miettiä strategian perusteella. Panostuk-
sen mielekkyys on perustettava kannattavuuslaskelmiin. Mikäli huoneistoja on pää-




Sähkösaneeraus vaikuttaa yleensä asumisviihtyvyyteen vain vähäisessä määrin. 
Suurin osa työstä tehdään yleisissä tiloissa, kuten porrashuoneessa. Rakennustöiden 
yhdistämisessä voidaan saavuttaa sellaista etuutta, että hanke kannattaa suorittaa 
samaan aikaan putkisaneerauksen kanssa. Putkisaneerauksessa joudutaan märkäti-
lojen sähköasennukset joka tapauksessa uusimaan määräysten mukaisiksi, joten  
 




sähkösaneeraus lisättynä tele-, antenni-, porttipuhelin-, valvonta- ja datasaneerauk-
sella puoltaa paikkaansa. 
 
Ulkoalueet 
Ulkoalueiden saneerauksen yhdistämistä putkisaneeraukseen kannattaa harkita, mi-
käli ulkoalueiden pintavesien johtamisessa on selviä puutteita. Hulevesien hallittu 
johtaminen viemäreihin on rakennusten kunnossapidon kannalta oleellista. Pinta ja 
rännivesien ohjaus kannattaa sisällyttää suunnitteluun, jotta mm. viemäröinnin liit-
tymät voidaan tarkoituksenmukaisesti määrittää. Toteuttaminen on riippuvainen 
ongelmien suuruudesta ja mm. pihan muusta kunnosta. 
 
Asuntoremontit 
Asuntoremontit kuuluvat pääsääntöisesti osakkaan vastuulle. Asuntoremontteja 
kannattaakin tarkastella ensisijaisesti märkätilojen muutostarpeina. Putkisaneerauk-
sen yhteydessä toteutettavat märkätilamuutokset ovat varsin vaikeita hallita. Tämä 
johtuu yleensä kustannusten kohdentamisesta ja monitahoisista tilaus- ja sopimus-
suhteista. Mikäli huoneistojen märkätilat ovat selvästi puutteelliset, tulisi yhtiön 
harkita esim. alustavien ehdotusten tilaamista arkkitehdilta. Muutaman toimivan ja 
toteuttamiskelpoisen mallipohjan suunnitteleminen yksinkertaistaa myöhempää 
suunnittelutyötä sekä urakkasopimuksen laadintaa. Putkisaneeraushanke on talou-
dellisesti niin haastava kokonaisuus, että märkätilojen päivittäminen osakkaan toi-
mesta tulisi olla mahdollista. 
 
Ennakkoon tehdyt huoneistojen märkätilasaneeraukset 
Usein perusteellisen huoneistoremontin yhteydessä uusitaan myös huoneiston vesi- 
ja viemäriputket. Tällöin on yleistä, että tehty uusimistyö pyydetään hyvittämään 
tulevassa putkisaneerauksessa. Yleensä myös esitetään, että huoneistossa ei sanee-
rauksen yhteydessä rikottaisi seiniä yms. Voimassa olevan lainsäädännön perus-
teella hyvityksiä ei tarvitse suorittaa. Ennakkoon tehdyn remontin taloudellinen, 
hallinnollinen ja tekninen käsittely taloyhtiössä on niin monisäikeinen kokonaisuus, 
että se vaatisi kokonaan oman tutkintotyönsä. 
 






Asuinkiinteistön yhteydessä saattaa kiinteistöjalostus herättää vääriä mielikuvia. 
Asunto-osakeyhtiön tarkoituksena on kuitenkin tuottaa osakkailleen asumispalvelu-
ja sekä ottaa toiminnassaan huomioon omaisuuden säilyminen ja karttuminen. Yh-
tiön tulisi kohtuullisessa määrin pystyä muuntautumaan kulloistenkin tarpeiden 
mukaisesti. Yhtiön kellari- ja ullakkotilat tulee kartoittaa huolellisesti. Vaikka eri-
laisille kerho-, pesutupa-, sauna- tms. tiloille ei olisi välitöntä tarvetta, kannattaa ti-
lat kartoittaa em. toiminnat huomioon ottaen. Ainakaan tulevilla ratkaisuilla ei  
kannata estää tai jopa tehdä mahdottomaksi käyttökelpoisten tilojen ottamista hyö-
tykäyttöön. Tiloihin voidaan tehdä vaikkapa varaus tiettyyn käyttöön.  
 
Kulkuesteiden poistamiseen kannattaa kiinnittää aivan erityistä huomiota. Väestö 
ikääntyy jatkuvasti ja tavoitteena on pystyä asumaan omassa asunnossaan entistä 
kauemmin. Tarkastelussa kiinnitetään huomiota mm. piha-alueiden tasoeroihin, 





Hyväkään esisuunnittelu ei johda mihinkään, jos ei dokumentointi ole kunnossa. 
Dokumentointi kannattaa suorittaa aivan erillisenä toimintana. Tavoitteena on 
luonnollisesti se, että syntyneet tavoitteet ja ajatukset voidaan siirtää järkevässä 
muodossa esim. hankesuunnittelijalle. Kaikki hankkeeseen liittyvä materiaali voi-
daan yhdistää esim. tässä esitetyllä perusjaolla: hallinto, talous ja tekniikka. Suori-
tetut kuntoarviot ja –tutkimukset antavat tässä tapauksessa myös muuta perustietoa 
suunnittelijoille.  
 
Piirustusten hallinta ja muoto ovat äärimmäisen tärkeä seikka. Sähköiseen muotoon 
muunnetut piirustukset antavat jo kohtuullisen lähtökohdan joihinkin suunnittelu-
tehtäviin. Alkuvaiheessa voidaan mainiosti tulla toimeen skannatuilla piirustuksilla. 
Tämä ei mielestäni ole kuitenkaan riittävä. Olemassa olevien paperipiirustusten 
muuntaminen sähköiseen muotoon digitoimalla on kallis toimenpide. Jo hankkeen  




alkuvaiheessa olisi syytä harkita rakennuksen mittausta. Ainoastaan siten voidaan 
saada yhtiön ja suunnittelijoiden käyttöön mittatarkat piirustukset, jotka vastaavat 
yhtiön nykyistä tilannetta. Samassa yhteydessä voidaan todentaa huoneistoissa to-
teutetut muutokset. Piirustuksia voidaan hyödyntää kaikkeen tulevaan suunnitte-
luun, joten ne voidaan helposti pitää myös ajantasaisina. Mittaukseen perustuvilla 
kuvilla voidaan hahmottaa yleisten tilojen hyödynnettävyyttä sekä suunnitella 
asuntomuutoksia.  
 
6 ESISUUNNITTELUSTA HANKESUUNNITTELUUN 
 
Hankesuunnitelman tilaaminen on ajankohtaista, kun yhtiön tahtotila on täsmenty-
nyt. Liian usein pyydetään tarjouksia hankesuunnitelman tekemisestä ja jopa tila-
taan hankesuunnitelma, vaikka yhtiö ei tunnista omaa tilannettansa eikä ole määri-
tellyt tavoitteita. Hankesuunnitelmassa arvioidaan näiden tavoitteiden toteuttamisen 
vaihtoehtoja ja kustannuksia. Hankesuunnitelman tulisi johtaa varsinaiseen suun-
nitteluun ja edelleen toteutukseen. 
 
Yhtiön päätöksenteon kannalta on tarkoituksenmukaista harkita erilaisia toteutta-
mistapoja ja saneeraukseen yhdistettäviä kokonaisuuksia erittäin laajasti. Hanke-
suunnitelman lopputuloksena vaihtoehdot yleensä vähenevät. Tällöin voidaan aina 
perustella yhtiön osakkaille valittua toteutustapaa. Kun mahdollisimman laajasta 
lähtökohdasta on kyetty jalostamaan perusteltu toteuttamisvaihtoehto, on päätök-
senteko helppoa. Huonosti valmistelut hanke jättää liikaa selvittämättömiä asioita, 
jolloin lopullisen päätöksenteon hetkellä saatetaan ottaa esiin uusia asioita ja näkö-
kulmia. Tämä yleensä vaikeuttaa päätöksenteko, kyseenalaistaa hallituksen ja isän-
nöitsijän toiminnan sekä viivästyttää hankkeen toteuttamista.  
 
Hankesuunnittelua tilatessaan on huolellisesti vertailtava hankesuunnittelijoiden 
kyvykkyyttä. Kyvykkyys selviää yleensä referenssien perusteella. Kun yhtiö on 
omaehtoisesti suorittanut ennakkoselvitykset, on aika pyytää tarjoukset hankesuun-
nittelusta. Tarjouspyyntöön on syytä liittää yhtiön suorittaman esisuunnittelun tek-
niset tulokset. Hankesuunnitelman tulisi sisältää ainakin eri vaihtoehtojen toteutus-
aikataulut ja kustannusarviot perusteluineen, ilmanvaihto- ja sähkösuunnitelma- 




vaihtoehdot ja arkkitehtisuunnitelmavaihtoehdot. Tarjouspyynnössä kannattaa ottaa 
huomioon tutustumiskäynnit kiinteistöön, neuvottelut yhtiön edustajien kanssa sekä 
suunnitelman esittäminen osakkaille. Hankesuunnitelman muodon ja lopputuloksen 
tulisi tukea varsinaista toteutussuunnittelutarjouspyyntöä. /5, s. 78 – 84/ 
 
Liian vähälle huomiolle on usein jätetty hallinnollinen ja taloudellinen valmistau-
tuminen. Näillä ei välttämättä ole suoraa yhteyttä hankesuunnittelun tilaamiseen. 
Aikataulun pysyvyyden, hankkeen taloudellisuuden sekä hankkeen onnistumisen  
kannalta ne ovat kuitenkin erittäin merkittäviä. Onnistuminen syntyy vain kokonai-
suuden hallinnan kautta. 
 
Suunnittelun kustannukset ovat murto-osa hankkeen kokonaiskustannuksista. Sääs-
töjä on syytä hakea muista kuin suunnittelukustannuksista. Parhailla suunnittelijoil-
la on tälläkin hetkellä työtä riittävästi. Kiirehtimällä syntyy harvoin hyvää jälkeä.  
 
Asunto-osakeyhtiöiden hoitaminen on prosessi, jossa putkisaneeraushanke on mer-
kittävä projekti. Prosessia kannattaa hallita jokaiselle yhtiölle luodulla strategialla. 
Ennakointi ja suunnitelmallisuus ovat välttämättömiä toimintoja, jotka vaativat pe-
rehtymistä ja aikaa.  
 
 
Esi-isien temppeleissä ne, jotka ennen taistelua tekevät perusteelliset 
laskelmat, saavat paljon pisteitä ja voittavat. Ne, jotka ennen taisteluja 
tekevät vähän laskelmia, saavat vähän pisteitä ja häviävät. Perusteelli-
set laskelmat tehnyt voittaa, vähäiset laskelmat aiheuttavat tappion. 
Entä mitkä ovatkaan mahdollisuudet, jos ei lainkaan tehdä laskelmia? 
Kun näin arvioin tilanteen, tiedän, kuka taistelussa voittaa ja kuka hä-
viää. /7, s.66/ 
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